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1  UVOD 

Eden izmed rezultatov mednarodnega projekta SKILLCO je bila priprava gradiv za izobraževanje dijakov v srednjih 
poklicnih programih (SPI) in zaposlenih za področja, kjer so ugotovljene manjkajoče vrzeli znanja in spretnosti največje. 
Med pomembnejšimi vrzelmi, ki smo jih ugotovili z raziskavo, sta poznavanje kalkulacij gradbenih del in priprava popisa 
del za manj zahteven stanovanjski objekt. Tako smo pripravili strokovni priročnik za izračun gradbenih del, ki je namenjen 
izobraževanju dijakov in zaposlenih na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja v obsegu 50 ur predavanj in vaj. 

V priročniku smo strnjeno zajeli teorijo kalkulacij in predstavili Hišo SKILLCO. Izdelali smo popis del s predizmerami, 
izračunali predanalize cen in glavne analize cen za posamezne postavke in določili končno oceno gradbenih del za Hišo 
SKILLCO.  

V preteklosti in tudi danes je zaslediti pomanjkljivosti na področju izobraževanja v gradbeni stroki in tudi na področju 
usposabljanja zaposlenih v gradbenih podjetjih ter pomanjkljivo znanje ostalih udeležencev investicijskih procesov. Ta 
priročnik bo pomagal vsem, ki izobražujejo, in tistim, ki se izobražujejo in usposabljajo za to področje dela. 

Gradivo oz. priročnik za (praktično) delo zajema naslednje učne vsebine: 

• krajši teoretični opis izračuna stroškov – kalkulacij na osnovi gradiv slovenskih avtorjev (dr. Mirka Pšundra1 in 
Štefana Žemve2), 

• arhitekturno obdelavo enostavne stanovanjske hiše s programom ArchiCad v 3D-modelu,  

• popis gradbenih del (zemeljska, betonska in armiranobetonska, zidarska, tesarska in kanalizacijska dela) in 
predizmere z nazornim prikazom dimenzij gradbenih elementov, 

• analizo cen gradbenih del po gradbenih normah Gipossa (Gradbena industrijska poslovna skupnost Slovenije, 
četrta izdaja, Ljubljana 1984) in s pomočjo postavk programske opreme slovenskega ponudnika – 4BUILD 
(www.4BUILD.eu). Cene delovne sile so upoštevane  

• po priporočilih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije – OZS (ww.ozs.si). Cene materialov so povzete iz cenika 
programske opreme 4BUILD, ki ga uporabljajo številna mala in srednja gradbena podjetja v Sloveniji, in se redno 
osvežujejo.  

Poudarjamo, da priročnik ne nadomešča teoretičnih vsebin in znanj, predstavljenih v področnih (tematskih) učbenikih, ki 
jih je dijak oziroma zaposleni usvojil v času izobraževanja in usposabljanja. Priročnik je učno gradivo, ki predstavlja 
dodatni izobraževalni didaktični material. 

Vse slike in fotografije so avtorsko delo SSCEEP. 

Priročnik obstaja v več nacionalnih, deloma vsebinsko prilagojenih verzijah (slovenski, madžarski, nemški, angleški, ki 
povzema slovensko). Ostale verzije so dostopne v aplikaciji SkillGapp, ki jo lahko brezplačno prenesete iz spletnih trgovini 
App Store (Apple iOS) in Google Play (Android). 

Uporabnikom priročnika želimo, da bi vsebino prenesli v vsakdanjo delovno prakso in tako prispevali k izboljševanju 
učinkovitosti gradbeništva. 

 
 

 

  

 

1 Pšunder, M. 2008, Ekonomika gradbene proizvodnje, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. 
2 Žemva, Š. 2010, Gradbene kalkulacije, druga dopolnjena izdaja, Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno 
usposabljanje, Ljubljana. 
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2  GRADBENE KALKULACIJE 
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2.1 Splošno o kalkulacijah 

Kalkulacije so del gradbenega poslovanja. Gradbeno poslovanje so vsi administrativni in tehnični postopki, ki se izvajajo 
pri gradnji objekta, od zamisli do uporabe objekta. 

Beseda »kalkulacija« je romanskega izvora in je v italijanščini sinonim za računanje, obračunavanje in poračunavanje.  

Pri gradnji je poleg pravilne tehnične zasnove gradbenih objektov pomembna tudi ekonomičnost. Ekonomičnost gradnje 
se doseže s pravilnim dimenzioniranjem objekta na podlagi statične presoje in izbiro pravilnih normativov glede na 
funkcionalnost objekta, ekonomično izbiro gradbenih materialov in ekonomični način izdelave. Prav to zadnje se doseže 
s pravilno izbiro ustrezne tehnologije dela, ki temelji na podrobni analizi gradbenih stroškov, oziroma s kalkulacijo 
gradbenega dela. Določitev lastnih stroškov obsega gradbenih del pred začetkom njihovega izvajanja je eden od ključnih 
elementov, ki vodi k stroškovni uspešnosti gradbenega projekta in k poslovni uspešnosti izvajalca. 

Gradbene kalkulacije so vsi izračuni, s katerim se oblikuje ponudbena cena oziroma izdela ponudbeni predračun. 

Na razpis naročnika gradnje objekta se praviloma javi več ponudnikov, med katerimi naročnik izbere najugodnejšega. 
Največkrat je to ponudnik, ki predloži najcenejšo ponudbo. 

Kalkulacije se pripravljajo v fazi priprave ponudbe, pripravlja pa jih izvajalec del. Običajno je to gradbeno podjetje 
(komercialni oddelek). 

Gradbene kalkulacije zajemajo: 

• popise del, 

• predizmere in 

• ponudbeni predračun. 

Za pripravo gradbenih kalkulacij je potrebno proučiti razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo (PGD, PZI …), 
raziskati gradbišče za organizacijo gradbišča ter proučiti trg in kontaktirati z morebitnimi podizvajalci. Upoštevati je 
potrebno tudi zahtevane garancije (če so določene v razpisni dokumentaciji). 

 

2.2 Popisi del 

Objekt je sestavljen iz različnih delov oziroma elementov. Osnovni element, za katerega se oblikuje cena, se imenuje 
postavka. Z njo se opiše vrsta dela, izdelek oz. material, pogoji dela in enota mere, ki je značilna za element.  

Za opis postavke veljajo naslednja pravila: 

• opis tehnološkega postopka izdelave mora biti kratek in nedvoumen, 
• natančno morajo biti določene tehnične karakteristike uporabljenega materiala, 

• določati mora vrsto elementa ali proizvoda z navedbo dimenzij in oznak ter 

• omogočiti cenovno razlikovanje postavk. 

 

Primer postavke za betoniranje armiranobetonskih pasovnih temeljev 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih pasovnih temeljev ter temelja stopnic z betonom C 16/20 višine 70 cm, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

 

Skupini, ki sestavlja več postavk, ali vsem postavkam za celoten objekt pravimo popis del. S popisi del se določi tisti del 
elementa objekta, ki se z grafično risbo in s tehničnim opisom ne more.  

Popis del opiše: 

• vrsto dela oziroma storitve (rušenje, izkop, zidanje, montaža …), 

• vrsto proizvoda ali elementa (steber, jarek, zid, estrih …), 

• vrsto oziroma kakovost materiala (beton, zemljina, modularna opeka …), 

• končna podoba proizvoda (videz površine, dimenzije proizvoda, širina dna …) , 

• pogoji izdelave (v vodi, ročno, strojno, delo z delovnimi odri …), 

• navedbo transportnih pogojev ali lokacije (z nakladanjem in odvozom …), 

• navedbo drugih podatkov, ki natančno določijo delo (standardi, tip, proizvajalec …) in 
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• enote mere, s katero se bodo merile količine (m1, m2, m3, kg, kos … ). 

Za popis del in kasneje za ponudbeni predračun se podatki pripravijo po naslednjem vrstnem redu: 

• zaporedna številka, 
• opis storitve ali izdelka, 

• količina storitve ali dobave, 

• cena za enoto storitve ali izdelka ter 

• vrednost storitve ali izdelka. 
 

Primer tabele običajno uporabljenih zaporednih podatkov za pripravo popisov del in predračuna  

Zaporedna 
številka 

Opis postavke EM Količina 
Cena za 

enoto EUR 
Cena za 

celoto EUR 

1.2.2 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih pasovnih 
temeljev ter temelja stopnic z betonom C 16/20 
višine 70 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
nabavo. 

m3 23,30 108,46 2.527,118 

 

Gradbena dela se razčlenijo na postavke po vrsti dela in v zaporedju, kot se dela izvajajo: zemeljska dela, betonska in 
armiranobetonska dela, zidarska, tesarska in kanalizacijska dela itd. 

Pri tem se uporabljajo oziroma so v pomoč standardizirani opisi del oziroma gradbene norme. 

Visoke gradnje sestavljajo tudi obrtniška dela, ki se delijo na: krovska, kleparska, mizarska, ključavničarska, kamnoseška 
dela, pečarska in keramičarska dela, steklarska, slikopleskarska, parketarska, tapetniška dela in podi iz umetnih mas itd. 

Inštalacijska dela sestavljajo: vodovod – sanitarije, centralna kurjava, klimatizacija, prezračevanje, električna dela, 
strelovod, plin in dvigala itd. 

 

2.3 Predizmere 

Predizmere se izdelajo po enakem vrstnem redu, kot so izdelani popisi del; za vsako postavko posebej. Pri vsaki postavki 
se izbere ustrezna enota mere (m1, m2, m3, kom, ura, kg).  

Poleg merjenja posameznih postavk po merski enoti, za katero se določi tudi cena za enoto, se v praksi uporabljajo 
merjenja po karakterističnih dimenzijah elementov.  

Znane so naslednje oblike karakterističnih dimenzij: 

• skupna dolžina (zidu, kanala ...), izražena v m1, 

• skupna vidna površina (zidu, plošče, strehe ...), izražena v m2, 

• skupna prostornina (zidu, betona, objekta ...), izražena v m3, 

• skupna ali kompletna mera ali kos objekta, izražena v kosih, in 

• pavšalna mera ali cena, izražena v denarni enoti. 
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Primer izračuna prostornine pasovnih temeljev obravnavanega stanovanjskega objekta 

 
Izračun 

Temelji pod nosilnimi zidovi 3 ∙ 8,17 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 10,29 𝑚3  
Skupna količina betona, 
potrebna za izdelavo temeljev, 
je 23,30 m3.  
 

 3 ∙ 5,91 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 7,45 𝑚3 
 3 ∙ 4,34 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 5,47 𝑚3 
Temelj pod stopnicam 0,75 ∙ 0,35 ∙ 0,35 = 0,09 𝑚3 

Skupaj                                    23,30 𝑚3 

 

2.4 Ponudbeni predračun 

Ponudbeni predračun je sestavni del celotnega projekta in prikazuje količinske in vrednostne podatke za posamezne 
postavke in za celotna gradbena dela. Za izdelavo ponudbenih predračunov potrebujemo natančno izdelan načrt objekta 
s tehničnim poročilom, temeljit študij načrta in jasno predstavo o izvedbi projektiranega dela do zadnjih tehničnih 
podrobnosti. 

Ponudbene cene za predračun se določajo za vsako obračunsko postavko posebej. Vsaka postavka je storitev, v katero 
je potrebno vložiti delo in material. Delo in material sta glavna elementa osnovnih stroškov vsake storitve. 

Osnovni stroški gradnje se delijo na:  

• stroške materiala 

• osnovni neposredni stroški (osnovni materiali: pesek, apno, les, železo),  

• sestavljeni neposredni stroški (malta, beton, opaž, armatura), 

• neposredni transportni stroški (premiki osnovnih materialov do mesta vgraditve) in 

• neposredni stroški strojnih storitev (uporaba različnih strojev: bager, žerjav, mešalec, amortizacija); 

• stroške dela 

• posredni stroški dela (osebni dohodki delavcev). 

Ponudbena cena vseh gradbenih storitev pa ni samo seštevek teh glavnih stroškov, temveč mora biti višja za del cene, ki 
se imenuje posredni stroški. To so stroški pripravljalnih del, strošek režije (vodenje gradnje, administracija, stroški 
podjetja) in dobiček.  

Ponudbeno ceno izrazimo z enačbo: 

𝑷𝑪𝒈 = ∑ 𝒎 + ∑ 𝒃𝒑 ∙ 𝒇 

𝑃𝐶𝑔 = ponudbena cena gradbenih storitev 

𝑚 = materialni stroški storitve 
𝑏𝑝 = stroški dela (bruto izplačane plače) 
𝑓 = faktor posrednih stroškov 

2.4.1 Neposredni stroški – stroški materiala 

Neposredni stroški izdelave se izračunajo s pomočjo predkalkulacij predračunskih postavk. 

 S predkalkulacijami (predanalizami) se izračunajo stroški za: 
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• amortizacijo osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), 

• materiale fco gradbišča, 

• notranji transport na gradbišču ter 

• mokre mešanice in polizdelke. 

V sklopu predkalkulacij se izračunajo tudi stroški za: 

• terenske dodatke delavcev in 

• pripravljalna dela. 

1. Amortizacija mehanizacije in opreme 

Z izračunom amortizacije mehanizacije in opreme se ohranjajo oziroma se pridobivajo sredstva za nabavo nove 
mehanizacije in opreme. 

Amortizacija mehanizacije in opreme predstavlja strošek za porabljena sredstva izdelave. Lahko se predvidi že v 
predračunu pripravljalnih del. V računovodskem smislu je amortizacija ekvivalentni del osnovnih sredstev, ki mora v času 
uporabe preiti z osnovnih sredstev na proizvode in storitve. 

Amortizacijo mehanizacije in opreme v gradbeni proizvodnji se določi po naslednji enačbi: 

𝐴 =
𝑁𝑣∙𝐴𝑠

𝑈𝑒
    [€/𝑒𝑚], pri čemer so: 

𝑒𝑚 = enota mere 
𝐴 = amortizacija osnovnega sredstva na enoto mere 
𝑁𝑣 = valorizirana vrednost osnovnega sredstva 
𝑈𝑒 = efektivne ure delovanja osnovnega sredstva na leto 
𝐴𝑠 = stopnja letne amortizacije 

 

Primer izračuna amortizacije za vibrator za vibriranje betona: 

𝑁𝑣 = 2720,0 € 
𝐴𝑠 = 0,25 (5 let) 
𝑈𝑒 = 170 ur (na leto) 
 

𝐴 =
𝑁𝑣 ∙ 𝐴𝑠

𝑈𝑒
 

𝐴 =
2720€ ∙ 0,25

170 𝑢𝑟
= 4,0 

€

ℎ
 

2. Nabavne cene materialov fco gradbišče 

Nabavne cene materialov fco gradbišče so nakupne cene materialov, povečane za stroške zunanjega transporta, to je za 
stroške transporta od trgovine do deponije ali skladišča na gradbišču. Vključujejo stroške nakladanja in stroške 
razkladanja ter skladiščenja. 

 

Primer izračuna nabavne cene materiala za beton C 16/20 (cenik programske opreme 4BUILD) 

Material EM 
Nakupna cena Prevozni stroški Nabavna cena fco gradbišče 

1 2 3 = 1 + 2 

Beton C 16/20 m3 50,00 € 14,00 € 64,00 € 

3.  Stroški notranjega transporta 

Notranji transport gradbenega materiala je transport od deponij in skladišč na gradbišču do mesta vgraditve.  

Izračun stroškov notranjega transporta se pogosto poenostavi tako, da se ne upošteva različnih transportnih poti glede 
na lokacijo deponij in skladišč ter višino transportiranja, temveč se vzame povprečno razdaljo od težišča gradbenega 
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objekta do težišča deponij in skladišč. 

Stroški notranjega transporta se določijo posebej za material in posebej za delo. Pri tem se uporabijo norme oz. normativi 
za ročni in strojni transport, ceniki za kamionski transport, ceniki za energijo in pogonski material ter ceniki za bruto 
osebne dohodke. 

 

Primer izračuna notranjega transporta mokrih mešanic za prenos betona (cenik programske opreme 4BUILD) 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 
1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 1,15 9,052 10,41 

4. Stroški mokrih mešanic in polizdelkov 

Mokre mešanice na gradbišču so betoni in malte, polizdelki in drugi elementi, ki se na gradbišču izdelujejo in nato 
vgrajujejo. Njihov strošek se pripravi s pomočjo predanaliz.  

Za predanalize mokrih mešanic in polizdelkov se uporabljajo normativi, ki določajo porabo materiala, dela, strojnega 
dela, energije in pomožnega materiala, nadalje interne cenike materialov fco gradbišča in interne cenike za bruto osebne 
dohodke. Pri predanalizah določenih polizdelkov, pri izdelavi katerih ni na razpolago normativov, se uporabljeni materiali 
izračunajo, delo pa poskuša izkustveno oceniti. 

 

Primer izračuna cene mokre mešanice za apneno-cementno malto 1 : 3 : 9 (normativi Obrtne zbornice Slovenije) 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 

Cement kg 146,0 0,10  14,60  

Apno kg 310,0 0,17  52,70  

Pesek m3 0,930 17,17  15,97  
Voda m3 0,240 2,00  0,48  

Delo: PK  h 2,64  14,00  36,96 

Električna energija kWh 3,52 0,12  0,42  

Mešalnik za malto h 1,9 0,13  0,25  

Neposredni stroški m3 1,0   84,42 36,96 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 36,96  110,88  

Ponudbena cena m3    195,30 €/m3  

5. Stroški terenskih dodatkov delavcev 

Stroški terenskih dodatkov so dodatki delavcem za delo na terenu, kadar poteka gradnja zunaj kraja sedeža podjetja. 
Delavcem se izplačujejo mesečno, za vsak dan dela oziroma bivanja na terenu. 

Stroški terenskih dodatkov se izračunajo kot skupni stroški za celotno gradbišče (gradbeni objekt) in za ves čas gradnje 
objekta. So element neposrednih stroškov ponudbene cene in jih potrebujemo za določitev strukturnega faktorja. 
Izračunamo jih tako, da vnaprej ocenimo, koliko delavcev bo v povprečju delalo na gradbišču, v kakšni kadrovski strukturi 
in koliko dni. Če  imamo med ocenjevanjem teh stroškov na razpolago terminski plan gradbenega objekta in dnevne 
potrebe po delavcih, lahko ob poznavanju bruto osebnih dohodkov posameznih skupin delavcev stroške terenskih 
dodatkov natančno ocenimo. 

Pri manjših objektih izračunamo stroške terenskih dodatkov tudi izkustveno, tako da določimo odstotek na bruto osebne 
dohodke celotnega gradbenega objekta. 

6. Stroški pripravljalnih del 
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Stroški pripravljalnih del so stroški ureditve gradbišča za nemoteno gradnjo objekta. Mednje se štejejo: očiščenje terena, 
postavitev začasnih objektov, ki so potrebni na gradbišču za obratovanje in za nastanitev delavcev, začasne inštalacije, 
kolikor presegajo normalne priključke, prevoz, montaža in premeščanje strojev na gradbišču, montaža, demontaža in 
obrabnina odrov. 

Stroške pripravljalnih del določimo kot skupne stroške gradbišča za ves čas gradnje objekta. Izračunamo jih na podlag 
predvidevanj organizacijske sheme gradbišča oz. pripadajočih popisov del in predizmer.  

Pri manjših objektih predvidimo stroške pripravljalnih del tudi izkustveno. 

 

2.4.2 Stroški bruto osebnega dohodka  

Bruto osebni dohodki pri izdelavi so stroški za delo, ki ga je potrebno opraviti za določeno storitev. To opravljajo delavci, 
ki imajo svojo ceno, pa naj gre za najete ali lastne delavce. Za potrebe kalkulacije cene je potrebno predvideti in izbrati 
čim bolj ustrezno strukturo delavcev glede na njihovo kvalifikacijo ter določiti ceno, ki bo kasneje čim manj odstopala od 
dejanske strukture, za ves čas gradnje. Delavce po določilih gradbenih norm razvrščamo v kvalifikacijske skupine, kot 
prikazuje preglednica. 

Tabelarični prikaz kvalifikacijskih skupin delavcev in bruto osebnih dohodkov (cenik programske opreme 4BUILD) 

Kvalifikacijska skupina 
delavcev 

Oznaka 
Bruto osebni 
dohodek v € 

Polkvalificirani PK 14,00 

Kvalificirani KV 16,00 

 
 

2.5 Faktor posrednih stroškov 

Faktor posrednih stroškov je faktor, ki zajema deleže posrednih stroškov. Izračuna se kot delež oziroma kot faktor 
stroškov za neposredne stroške, kot so predvideni stroški za material, bruto izplačane plače, predvideni stroški terenskih 
dodatkov, pripravljalnih del, in predstavlja odstotek na bruto izplačane plače za pokrivanje posrednih stroškov in dobička. 
Izvajalec del ta faktor predvidi glede na njegove posredne stroške, med katere uvrščamo zlasti stroške vodenja gradnje 
in upravljanja podjetja. Ko je faktor posrednih stroškov določen oz. izračunan, se določijo ponudbene cene za 
predračunske postavke in za gradbeni objekt kot celoto. 

𝑃𝐶𝑠 = ∑ 𝑚 + ∑ 𝑏𝑝 ∙ 𝑓 

V analizah cen nismo upoštevali faktorja posrednih stroškov, ker ga podjetja v ponudbah različno izračunavajo. In sicer 
kot odstotek stroškov na porabljeni material, kot odstotek stroškov na delo in kot odstotek povečanja stroškov na celotne 
kalkulacije stroškov v odvisnosti od poslovnih izkušenj podjetja. 

Zaradi tega smo v tabelah analiz cen (v poglavju 6) za izračun faktorja posameznih stroškov sicer umestili vrstico, vendar 
smo faktor ovrednotili z ena. S tem želimo poudariti, da je za vsako izračunano ceno gradbenih del potrebno le-to 
povečati s faktorjem posrednih stroškov. 

2.6 Glavna analiza cen 

Z glavno analizo cen določamo neposredne stroške za material in bruto osebne dohodke za vsako predračunsko postavko. 
Predstavljajo tako imenovane interne cene posameznih predračunskih postavk in objekta. Glavne analize se lotimo, ko 
imamo izdelane predanalize. Potrebujemo podatke: 

• o bruto osebnih dohodkih posameznih skupin delavcev,  

• o amortizacijah ali najemnih cenah mehanizacije,  

• o notranjem transportu, 

• projekt s popisi, predizmerami in projektantskim predračunom gradnje objekta ter 

• podatke o nabavnih cenah fco gradbišče.  
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3  TEHNIČNI OPIS HIŠE SKILLCO 
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3.1 Funkcionalna zasnova 

Objekt je v celoti namenjen enostanovanjski hiši. Etažni objekt zajema pritličje in etažo, vertikalno povezavo med 
etažama pa omogočajo stopnice. 

V pritličju je urejen glavni vhod v objekt na SV strani objekta. Pritličje je namenjeno bivalnim prostorom, ko so hodnik, 
garderoba, kuhinja, jedilnica, dnevna soba, kabinet, WC in utiliti. Iz dnevne sobe in jedilnice je možen neposreden prehod 
na teraso. Iz pritličja v etažo vodijo enoramne stopnice, etaža pa je namenjena spalnim prostorom in kopalnici. 

V pritličju se nahajajo: 

• hodnik 12,29 m2, 

• kabinet 10,4 m2, 

• garderoba 2,69 m2, 

• WC 1,77 m2, 

• utiliti 3,72 m2, 

• dnevna soba 16,41 m2, 

• jedilnica 17,89 m2 in 

• kuhinja 12,11 m2. 

V etaži se nahajajo: 

• hodnik 8,80 m2, 

• kopalnica 9,17 m2, 

• otroški sobi 15,41 m2 in 16,80 m2, 

• spalnica 15,28 m2 in 

• garderoba 6,69 m2. 
 

 

3.2 Temelji 

Temelji objekta so pasovni armiranobetonski. Globina temeljenja je izvedena na 100 cm. Širina armiranobetonskih 
pasovnih temeljev je 60 cm, višina pa 70 cm.  

 

3.3 Kanalizacija 

Hišna kanalizacija je izvedena s PVC-cevmi naklona 2 %. Dimenzije cevi hišne kanalizacije so od 40 do 100 mm. 

Meteorna kanalizacija poteka okoli objekta in je oddaljena 80 cm od pasovnih temeljev objekta. Izvedena je s PVC-cevmi 
Ø 160 mm pod naklonom 2 %. Z meteorno kanalizacijo se odvaja meteorna voda ob objektu in meteorna voda s strešin 
objekta. Izvedena je s pomočjo treh peskolovov. 

 

3.4 Hidroizolacija in toplotna izolacija 

Izvedena je osnovna hidroizolacija pod stenami na stiku s pasovnimi temelji ter na armiranobetonsko talno ploščo z 
bitumenskimi trakovi. Hidroizolacija je izvedena tudi po zunanji strani objekta, od dna pasovnih temeljev do višine 45 cm 
nad terenom. 

Toplotna izolacija je izvedena na fasadi pritličja in etaže debeline 15 cm. 

 

3.5 Zidovi 

Obodne fasadne stene v pritličju in etaži so pozidane z opečnimi termobloki debeline 30 cm, notranje nenosilne stene pa 
so pozidane z opečnimi termobloki debeline 20 cm. Nosilne in nenosilne stene povezujejo vertikalne in horizontalne 
armiranobetonske vezi. Vertikalne armiranobetonske vezi so dimenzij 27/27 cm in 27/20 cm. Horizontalne 
armiranobetonske vezi v pritličju so izvedene na višini 2,67 m in dimenzij 27/15 cm. V etaži so horizontalne vezi dimenzij 
27/20 cm. 

Za premostitev okenskih in vratnih odprtin so izvedene nosilne preklade potrebnih dolžin in širin. Preklade so 
armiranobetonske ter izvedene na mestu vgrajevanja. Preklade se nalagajo na odprtine, ki morajo imeti ležišče 15–20 
cm. 

Preklade ter horizontalne in vertikalne armiranobetonske vezi so z zunanje strani obdane s 3 cm slojem XPS-izolacije za 
preprečevanje nastajanja toplotnih mostov. 

3.6 Stropna konstrukcija 

Stropna plošča je armiranobetonska debeline 15 cm. Na zunanjem obodu je oblečena s 3 cm slojem XPS-izolacije za 
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preprečevanje toplotnih mostov. 

 

3.7 Stopnice 

Stopnice so klasične, enoramne. Izvedba stopnic je armiranobetonska in izvedena na mestu samem (18 x 17, 2/21). Širina 
stopnišča je 90 cm. Nastopne ploskve stopnic so obložene s parketom. Nanje so nameščeni protidrsni trakovi. Ograja 
stopnic je na višini 1,0 m in je pritrjena na stopnice. 

 

3.8 Tlaki 

Predvidena višina končnih tlakov 

Sestava tlakov v pritličju: 

• talna keramika          1,5 cm  

• izravnalna masa         0,5 cm 

• cementni estrih         6 cm 

• PE-folija 

• trda kamena volna   19 cm 

• parket                          1,5 cm  

• izravnalna masa         0,5 cm 

• cementni estrih         7 cm 

• PE-folija 

• trda kamena volna   20 cm 

Skupaj                           27 cm Skupaj                          29 cm 

Sestava tlakov v etaži: 

• talna keramika          1,5 cm  
• cementno lepilo       0,5 cm 

• cementni estrih         4 cm 

• PE-folija 

• kamena volna         5 cm 

• parket                            1,5 cm  
• cementno lepilo         1 cm 

• cementni estrih           5 cm 

• PE-folija 

• trda kamena volna     6 cm 

Skupaj                          11 cm Skupaj                            13 cm 

 

3.9 Strešna konstrukcija in streha 

Strešna konstrukcija je lesena. Tvorijo jo horizontalne nosilne lege (slemenska in kapni legi) ter špirovci. Lege so sidrane 
v armiranobetonske horizontalne vezi. Streha je izvedena kot dvokapnica naklona 21° na severozahodni strani in 19° na 
jugovzhodni strani objekta. Dvokapnica, izvedena iz lesene zaščitene smrekove konstrukcije, je v celoti podeskana. Nad 
deskami je paropropustna in vodoodbojna folija kot sekundarna kritina. Pritrjene vzdolžne letve omogočajo zračni sloj, 
na prečnih letvah pa so nameščeni opečni zarezniki. Vsi zaključki, žlebovi in odtoki so izvedeni iz bakrene pločevine. 

 

3.10 Fasade 

Fasada objekta je izvedena z debeloslojnim zaključnim ometom debeline 3 cm, ki je izveden na 15 cm toplotne izolacije. 
V spodnjem delu objekta je debeloslojni zaključni omet debeline 3 cm, ki je izveden na XPS-izolaciji v višini 45 cm od kota 
terena. 

 

3.11 Stavbno pohištvo 

Okna, panoramska okna in vhodna vrata so v celoti izvedena iz masivnega lesa. Zasteklitev je izvedena s tro-slojnim 
termoizolacijskim steklom. Okenske in vratne odprtine v zunanjih zidovih so obdane s 3 cm XPS-izolacijo za preprečevanje 
nastanka toplotnih mostov. Zunanje okenske police so iz naravnega kamna, notranje pa iz umetne mase. Okna imajo 
zunanja lesena polkna, ki preprečujejo vdor toplote skozi steklo. 
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4  POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA HIŠO SKILLCO 
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Poglavje Popis del s predizmerami za hišo Skillco obsega pravila in opis postavk popisa del posameznih gradbenih del, 
kot so zemeljska, betonska in armiranobetonska, zidarska, tesarska in kanalizacijska dela. Opis posameznih gradbenih 
del zajema: 

• pravila za izračun predizmer posameznih gradbenih del,  

• primer popisa del s predizmerami in 

• prikaz izračuna količin oz. predizmer za posamezno postavko. 

 

4.1 Zemeljska dela 

4.1.1 Nekaj osnovnih pravil 

Opis postavk zemeljskih del se razvršča glede na: 

• kategorijo tal, 

• pogoje dela, 

• tehnološki postopek, 

• vrsto zemeljskih del ter 

• širino in globino. 

 

Kategorija tal 

Po težavnosti dela pri izkopavanju zaradi različne kakovosti tal v normativih razlikujemo 7 kategorij tal, kot prikazuje 
naslednja preglednica. 

Kategorija tal Vrsta zemljišča 

I. kategorija zrahljana zemlja, humus 

II. kategorija navadna zemlja 

III. kategorija trda zemlja 

IV. kategorija preperela skala, razpadli skrilavec 

V. kategorija mehka skala, lapor, apnenec 

VI. kategorija trda skala 
VII. kategorija zelo trda skala, granit, porfir 

Kriterij za uvrstitev posameznih vrst tal v kategorije od I do VII je izključno le odpor, ki ga nudi določeno zemljišče pri 
izkopavanju, in s tem v zvezi je odvisna tudi poraba časa in materiala, kar vpliva na ceno izkopa. 

 

Pogoji dela 

Pogoji dela, ki jih ločimo, so: 

• normalni (ko se opravila tehnološkega postopka izvajajo v okoliščinah, v katerih z delovnimi sredstvi dosegamo 
optimalne učinke in zahtevano kakovost), 

• slabi (ko se opravila tehnoloških postopkov izvajajo v okoliščinah, ki ne dovoljujejo doseganja takih učinkov 
delovnih sredstev, ki bi jih sicer ta dosegala v normalnih pogojih).  
 
Oteževalne okoliščine pri zemeljskih delih so: 

o delo na mokrih tleh, 
o delo na tleh, prepletenih s koreninami, 
o delo, kjer normalen potek dela ovirajo razpiralni sistemi, 
o delo na mestih, kjer so različne podzemne napeljave, 
o izkopi osamljenih (točkovnih) temeljev, 
o izkopi okroglega tlorisnega prereza in 
o široki izkopi s plitvim, površinskim izkopom. 
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Tehnološki postopek/način dela: 

• ročno, 

• strojno. 

 

Vrste zemeljskih del 

Vrste zemeljskih del, ki jih razvrščamo v popisih del, so: 

• izkopi, 

• geotehnična dela, 

• zasipi, 

• nasipi, 

• razstiranje in planiranje zemljine, 

• utrjevanje tal, 

• transport zemeljskih materialov, 

• zavarovanje ter opiranje sten in pobočij izkopov gradbenih jam in 

• razna druga zemeljska dela. 
 

 

 

 

Pri izkopu in transportu zemeljskih materialov je potrebno upoštevati tudi prostornino zemeljske mase, ki se razlikuje od 
količine prostornine izkopa oz. prostornine količine zasipa (nasipa). Nasipna količina zemljine se izračuna z zmnožkom 
prostornine izkopa (raščenega oz. zbitega stanja) in koeficientom nakladanja, ki je odvisen od kategorije zemljine. 

 

 

  

Kategorija zemljine Koeficient nakladanja 𝑘𝑛 

I. kategorija 1,15 

II. kategorija 1,20 

III. kategorija 1,25 

IV. kategorija 1,30 

V. kategorija 1,40 
VI. kategorija 1,50 

VII. kategorija 1,50 in več 



                                                                                                                                          OUT 3.2 – WP3, Page 18 

 

   

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA. 
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SI-
EPPKA2-SSA 

 

4.1.2 Popis del za zemeljska dela 

V popisu zemeljskih del za obravnavano hišo Skillco je upoštevana gradnja objekta v zemljini II. kategorije (navadna 
zemljina). Dela so ročna in strojna ter potekajo v normalnih pogojih dela. 

 

Št. Opis postavke Enota Količina 

1.1.1 
Strojni površinski odkop humusa globine 15 cm (objekt), vključno s prenosom 

na gradbiščno deponijo (bager). 
m³ 20,74 

1.1.2 
Širok strojni izkop zemlje za talno ploščo in temelje v terenu II. kategorije in 

globine 0,95 m. 
m³ 111,53 

1.1.3 Planiranje in valjanje dna gradbene jame z ročnim valjarjem. m² 115,17 

1.1.4 

Nasutje med gotovimi temelji: dobava vgradnja in utrditev nasutja z 

drobljencem frakcije do 25 mm na planiran izkop, debelina nasutja pod tlakom 

je 30 cm. 

m³ 43,28 

1.1.5 
Nakladanje odvečnega izkopanega materiala na transportno sredstvo in odvoz 

na stalno deponijo, oddaljeno 11 m. 
m³ 129,75 

1.1.6 
Razplaniranje humusa z gradbiščne deponije debeline 15 cm, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in procesi. 
m³ 2,52 

1.1.1: Strojni površinski odkop humusa globine 15 cm (objekt), vključno s prenosom na gradbiščno deponijo (bager). 

Prerez odriva humusa: 

 

Tloris odriva humusa: 

 

𝑘𝑛 = 1,20 (II. ktg. zemljine) 

 

Izračun prostornine odriva humusa: 

12,84 ∙ 8,97 ∙ 0,15 = 17,28 𝑚3 

17,28 ∙ 1,20 = 20,74 𝑚3 

 

Izračunana količina odriva humusa je 20,74 m3. 
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1.1.2: Širok strojni izkop zemlje za talno ploščo in temelje v terenu II. kategorije in globine 0,95 m. 

Prerez izkopa: 

 

Tloris izkopa: 

 

Izračun prostornine izkopa: 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 

𝑉1 = (3 ∙ 𝐴1 + 3 ∙ 𝐴2 + 3 ∙ 𝐴3) ∙ 0,40 
𝐴1 = 12,84 ∙ 1,40 = 17,98 𝑚2 
𝐴2 = 2,54 ∙ 1,40 = 3,56 𝑚2 
𝐴3 = 2,23 ∙ 1,40 = 3,12 𝑚2 
𝑉1 = (3 ∙ 17,98 + 3 ∙ 3,56 + 3 ∙ 3,12) ∙ 0,40  
𝑉1 = 29,59 𝑚3 

𝑉2 = 12,84 ∙ 8,97 ∙ 0,55 = 63,35 𝑚3 

 

𝑉 = 29,59 + 63,35 = 92,94 𝑚3 

92,94 ∙ 1,20 = 𝟏𝟏𝟏, 𝟓𝟑 𝒎𝟑 

 

Prostornina izkopa zemljine je 111,53 m3. 

1.1.3: Planiranje in valjanje dna gradbene jame z ročnim valjarjem. 

Tloris izkopa zemljine: 

 

 

 

 

Izračun površine valjanja dna gradbene jame: 

𝐴 = 12,84 ∙ 8,97 = 𝟏𝟏𝟓, 𝟏𝟕 𝒎𝟐 
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1.1.4: Nasutje med gotovimi temelji: dobava vgradnja in utrditev nasutja z drobljencem frakcije do 25 mm na planiran 
izkop, debelina nasutja pod tlakom 30 cm. 

 

Tloris površine nasutja v debelini podložnega betona: 

 

Enačba za prostornino nasutja v višini podložnega betona: 

𝑉1 = (2 ∙ 𝐴1 + 2 ∙ 𝐴2 + 4 ∙ 𝐴3 + 4 ∙ 𝐴4 + 4 ∙ 𝐴5 + 4 ∙ 𝐴6) ∙ 0,1 

Nasutje v višini podložnega 
betona: 

𝐴1 = 12,84 ∙ 0,3 = 3,85 𝑚2 
𝐴2 = 8,37 ∙ 0,3 = 2,51 𝑚2 

 𝐴3 = 5,70 ∙ 0,3 = 1,71 𝑚2 
 𝐴4 = 4,14 ∙ 0,3 = 1,24 𝑚2 
 𝐴5 = 2,54 ∙ 0,3 = 0,76 𝑚2 
 𝐴6 = 2,23 ∙ 0,3 = 0,67 𝑚2 
 𝑉1 = (2 ∙ 3,85 + 2 ∙ 2,51 + 4 ∙ 1,71 + 4 ∙ 1,24 + 4 ∙ 0,76 + 4 ∙ 0,67) ∙ 0,1 = 3,02 𝑚3 
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Tloris površine nasutja v višini spodnjega dela pasovnih temeljev (višina nasutja je 30 cm): 

 

Enačba za prostornino nasutja v višini pasovnih temeljev (debelina nasutja je 30 cm): 

𝑉2 = (4 ∙ 𝐴1 + 4 ∙ 𝐴2 + 4 ∙ 𝐴3 + 4 ∙ 𝐴4) ∙ 0,3 

Nasutje v višini pasovnih temeljev: 𝐴1 = 5,91 ∙ 0,4 = 2,36 𝑚2 
 𝐴2 = 4,34 ∙ 0,4 = 1,74 𝑚2 
 𝐴3 = 2,54 ∙ 0,4 = 1,02 𝑚2 
 𝐴4 = 2,23 ∙ 0,4 = 0,89 𝑚2 
 𝑉2 = (4 ∙ 2,36 + 4 ∙ 1,74 + 4 ∙ 1,02 + 4 ∙ 0,89) ∙ 0,3 = 7,21 𝑚3 

 

Tloris površine nasutja v višini zgornjega dela pasovnih temeljev (višina nasutja je 30 cm): 
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Enačba za prostornino nasutja v višini pasovnih temeljev (debelina nasutja je 30 cm): 

𝑉3 = (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4) ∙ 0,3 

Nasutje v višini pasovnih temeljev: 𝐴1 = 5,91 ∙ 3,34 = 19,74 𝑚2 
 𝐴2 = 4,34 ∙ 3,34 = 14,50 𝑚2 
 𝐴3 = 5,91 ∙ 3,03 = 17,91 𝑚2 
 𝐴4 = 4,34 ∙ 3,03 = 13,15 𝑚2 
 𝑉3 = (19,74 + 14,50 + 17,91 + 13,15) ∙ 0,3 = 19,59 𝑚3 

 

Tloris nasutja ob zunanji strani pasovnih temeljev (višina nasutja je 80 cm): 

 

Enačba za prostornino nasutja v višini pasovnih temeljev (debelina nasutja je 30 cm): 

𝑉4 = (2 ∙ 𝐴1 + 2 ∙ 𝐴2) ∙ 0,8 

Nasutje ob zunanji strani pasovnih temeljev: 𝐴1 = 12,84 ∙ 0,4 = 5,14 𝑚2 
 𝐴2 = 8,17 ∙ 0,4 = 3,27 𝑚2 
 𝑉4 = (2 ∙ 5,14 + 2 ∙ 3,27) ∙ 0,8 = 13,46 𝑚3 

 

Enačba celotne prostornine nasutja med temelji:  𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 

𝑉 = 3,02 + 7,21 + 19,59 + 13,46 = 𝟒𝟑, 𝟐𝟖 𝒎𝟑 

1.1.5: Nakladanje odvečnega izkopanega materiala na transportno sredstvo in odvoz na stalno deponijo, oddaljeno 11 
m. 

Odvečni izkopani material se izračuna tako, da se sešteje izkop humusa (postavka 1.1.1) in izkop zemljine (postavka 1.1.2) 
ter se odšteje prostornina razplaniranega humusa (postavka 1.1.6). 

Prostornina izkopanega humusa: 20,74 𝑚3  
𝑉 = 20,74 + 111,53 − 2,52 = 𝟏𝟐𝟗, 𝟕𝟓 𝒎𝟑 Prostornina izkopane zemljine: 111,53 𝑚3 

Prostornina razplaniranega humusa: 2,52 𝑚3 
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1.1.6: Razplaniranje humusa z gradbiščne deponije debeline 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in procesi. 

Prerez: 

 

Tloris: 

 

Enačba za prostornino razplaniranja humusa debeline 15 cm: 

𝑉 = (2 ∙ 𝐴1 + 2 ∙ 𝐴2) ∙ 0,15 

Nasutje ob zunanji strani pasovnih temeljev: 𝐴1 = 12,84 ∙ 0,4 = 5,14 𝑚2 
 𝐴2 = 8,17 ∙ 0,4 = 3,27 𝑚2 
 𝑉 = (2 ∙ 5,14 + 2 ∙ 3,27) ∙ 0,15 = 𝟐, 𝟓𝟐 𝒎𝟑 
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4.2 Betonska in armiranobetonska dela 

4.2.1 Nekaj osnovnih pravil 

Pri popisih del za betonska in armiranobetonska dela se ločijo popisi glede na: 

• betonska dela in  

• železokrivska dela. 

 

Količine betonskih del vseh vrst se obračunavajo v m3 vgrajenega betona. Pri popisovanju in izračunih se betonske 
konstrukcije razvrščajo po: 

• vrsti betonskega elementa v objektu, 

• materialu betonske mešanice in 

• pogojih dela in okoliščinah vgrajevanja betonske mešanice. 

 

Vrste betonskega elementa v objektu 

Vrste betonskih elementov v objektu razvrščamo glede na: 

• konstrukcijski del objekta (temelj, zid, plošča, nosilec, steber, vezi, tlak ...), 

• kraj vgradnje betonske mešanice (na objektu, v obratu ...) in 

• posebnih konstrukcijskih zahtevah (prednapeti elementi ...). 

 

Material betonskih mešanic 

Material betonskih mešanic se deli na: 

• vrsto betonske mešanice, 

• frakcijo najdebelejšega zrna Dmax (beton iz frakcije 0–16 mm ...), 

• zahtevani trdnostni razred (C 8/10, C 16/20 ...), 
• posebne zahteve po kakovosti ali vrsti cementa, 

• posebne zahteve glede izpostavljenosti in delovanja okolja in 

• vrsto mineralnega agregata (apnenčasti, eruptivni ...). 

 

Pogoji dela in okoliščine vgrajevanja betonskih mešanic 

Delitev glede na pogoje dela in okoliščine vgrajevanja betonskih mešanic: 

• vgrajevanje v armirane in nearmirane konstrukcije; 

• zahtevnost vgrajevanja: 

• prerezi konstrukcij z manj kot 0,04 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije, 

• prerezi konstrukcij z 0,04–0,08 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije, 

• prerezi konstrukcij z 0,08–0,12 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije, 

• prerezi konstrukcij z 0,12–0,20 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije, 

• prerezi konstrukcij z 0,20–0,30 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije, 

• prerezi konstrukcij z 0,30–0,50 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije in 
• prerezi konstrukcij z več kot 0,50 m3 betona na 1 m2 ali 1 m konstrukcije; 

• tehnološki postopki vgrajevanja: 

• ročno, 

• strojno, 

• s črpalko in  

• z brizganjem; 

• pogoji dela ali okoliščine vgrajevanja: 

• normalni pogoji, 

• slabi pogoji, 
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• v vodi ... 
 

Betonsko jeklo (armatura) se obračunava po teži v kilogramih ali tonah. 

Opisi železokrivskih del se razvrščajo glede na: 

• nazivni premer palic in 

• pogoje (zahtevnosti) polaganja. 

 

Nazivni premer palic 

Razlikovanje betonskega jekla glede na nazivni premer: 

• profil okroglega betonskega jekla: 

• armatura do vključno ø 12 mm in 
• armatura od ø 14 mm naprej; 

• jeklene vrvi za prednapenjanje: 

• po številu prem v kablu in 

• po dolžini kablov; 

• varjene armaturne mreže: 

• po tipu okenc (Q, R) in 

• po teži na m2; 

• mreže iz iztegnjene jeklene pločevine: 

• po teži na m2. 
 

Zahtevnost polaganja (obdelave) armature 

Zahtevnost obdelave (krivljenja in polaganja) armature se razlikuje glede na: 

• enostavno armaturo (enojna armatura preko enega polja za nosilce, preklade, plošče, armatura temeljev, zidov, 
vezi, običajnih stebrov ...), 

• srednje zahtevno armaturo (enostavna armatura preko več polj za nosilce, preklade, plošče, armatura 
kontinuiranih temeljev, nosilcev nepravilnih oblik ...), 

• zahtevno armaturo (armatura poševnih okvirjev, mostov velikih razponov, rezervoarjev, tunelskih cevi, zavitih 
stopnišč, lupinastih konstrukcij ...). 

 

Obrazci za izračun prostornin betonskih elementov: 

 

 
 
𝑉 = 𝑑 ∙ š ∙ ℎ 
𝑑 = dolžina elementa 
š = širina elementa 
ℎ = višina elementa 
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4.2.2 Popis del za betonska in armiranobetonska dela 

Popisi del betonskih in armiranobetonskih del hiše Skillco obsegajo različne konstrukcijske elemente na objektu. Betoni, 
ki se vgrajujejo, so različnih trdnostnih razredov (C 8/10, C 16/20 …), vgrajujejo pa se tako v armirane kot nearmirane 
konstrukcije. Betonska dela potekajo v normalnih pogojih dela. 

 

Št. Opis postavke Enota Količina 

1.2.1 
Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 pod pasovne temelje 

debeline 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m³ 4,37 

1.2.2 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih pasovnih temeljev ter temelja 

stopnic z betonom C 16/20 višine 70 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in 

nabavo. 

m³ 23,30 

1.2.3 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske talne plošče betona C 16/20 na 

nasutje (višina plošče je 10 cm), vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m³ 6,52 

1.2.4 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče z betonom C 20/25 

višine 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m³ 13,65 

1.2.5 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče proti 

neizkoriščenemu podstrešju z betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 13,65 

1.2.6 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v 

pritličju z betonom C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m3 6,16 

1.2.7 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v 

etaži z betonom C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m3 5,45 

1.2.8 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v pritličju z betonom C 

20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m3 1,14 

1.2.9 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v etaži z betonom C 20/25, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m3 1,02 

1.2.10 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih notranjih stopnic z betonom C 

20/25, vključno s podpiranjem in vsemi pomožnimi deli ter nabavo. 
m³ 0,84 

1.2.11 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vezi v podstrešju z betonom C 
20/25, vključno s podpiranjem in vsemi pomožnimi deli ter nabavo. 

m3 0,96 

1.2.12 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v pritličju debeline 7 cm, vključno 

z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
m3 5,41 

1.2.13 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v etaži debeline 5 cm, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m3 3,61 

1.2.14 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih palic B 500 Ø 6 (okvirna 

številka, saj niso izrisani armaturni načrti). 
kg 4200,00 

1.2.15 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih palic B 500 Ø 12 (okvirna 

številka, saj niso izrisani armaturni načrti). 
kg 1700,00 

1.2.16 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež MA 500/560 

(okvirna številka, saj niso izrisani armaturni načrti).      
kg 900,00 
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3D-model plošč, armiranobetonskih zidnih vezi in preklad  

 

1.2.1: Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 pod pasovne temelje debeline 10 cm, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

Prerez: 

 

Debelina podložnega betona je 10 cm (d = 0,1 m). 

3D-model podložnega betona: 
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Tloris: 

 

  
 
𝑉 = (3 ∙ 𝐴1 + 3 ∙ 𝐴2 + 3 ∙ 𝐴3) ∙ 𝑑 
𝐴1 = 12,24 ∙ 0,8 = 9,79 𝑚2 
𝐴2 = 3,02 ∙ 0,8 = 2,42 𝑚2 
𝐴3 = 2,93 ∙ 0,8 = 2,34 𝑚2 

 

𝑉 = (3 ∙ 9,79 + 3 ∙ 2,42 + 3 ∙ 2,34) ∙ 0,1 
𝑉 = 𝟒, 𝟑𝟕 𝒎𝟑 

 

Prostornina podložnega betona pod 
pasovnimi temelji je 4,37 m3. 

1.2.2: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih pasovnih temeljev ter temelja stopnic z betonom C 16/20 višine 70 
cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Prerez: 

3D-izris temeljev: 
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3D-pasovni temelji: 

 

3D-model prereza pasovnega temelja: 

 

Podatki za izračun prostornine pasovnih temeljev so razvidni tudi iz tlorisa temeljev. 
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Tloris temeljev: 

 

 

Temelji pod nosilnimi zidovi 3 ∙ 8,17 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 10,29 𝑚3 

 3 ∙ 5,91 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 7,45 𝑚3 
 3 ∙ 4,34 ∙ 0,6 ∙ 0,7 = 5,47 𝑚3 
Temelj pod stopnicami 0,75 ∙ 0,35 ∙ 0,35 = 0,09 𝑚3 

Skupaj                                    𝟐𝟑, 𝟑𝟎 𝒎𝟑 

Skupna količina betona, potrebna za izdelavo pasovnih temeljev, je 23,30 m3.  

1.2.3: Dobava in vgrajevanje armiranobetonske talne plošče betona C 16/20 na nasutje (višina plošče je 10 cm), 
vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Prerez: 
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Tloris: 

 

 
𝑉 = (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4) ∙ 𝑑 
𝐴1 = 3,33 ∙ 5,91 = 19,68 𝑚2 
𝐴2 = 3,33 ∙ 4,34 = 14,45 𝑚2 
𝐴3 = 3,03 ∙ 5,91 = 17,91 𝑚2 
𝐴4 = 3,03 ∙ 4,34 = 13,15 𝑚2 
𝑑 = 0,1 𝑚 

 

𝑉 = (19,68 + 14,45 + 17,91 + 13,15) ∙ 0,1 
𝑉 = 6,52 𝑚3 
 
Prostornina armiranobetonske talne plošče 
debeline 10 cm je 6,52 m3. 

1.2.4: Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče z betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

Prerez: 

 

 

 

 
 
 
𝑉 = 𝑑 ∙ š ∙ ℎ 
ℎ = 0,15 𝑚 
𝑉 = 11,68 ∙ 7,79 ∙ 0,15 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟓 𝒎𝟑 

 

Količina betona, ki ga je potrebno vgraditi v stropno 
ploščo debeline 15 cm, je 13,65 m3. 

1.2.5: Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče proti neizkoriščenemu podstrešju z betonom C 20/25 
višine 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 
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𝑉 = 𝑑 ∙ š ∙ ℎ 
ℎ = 0,15 𝑚 
𝑉 = 11,68 ∙ 7,79 ∙ 0,15 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟓 𝒎𝟑 

 

Količina betona, ki ga je potrebno vgraditi v stropno 
ploščo proti neizkoriščenemu podstrešju debeline 15 cm, 
je 13,65 m3. 

1.2.6: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v pritličju z betonom C 20/25, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

3D-skelet horizontalnih in vertikalnih vezi v pritličju: 

 

Izračun prostornine vertikalnih in horizontalnih vezi je ločen. 

3D-model horizontalnih armiranobetonskih vezi v pritličju: 

 

Horizontalne vezi v pritličju so višine 15 cm in so različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-
model horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rjava: 27 x 15 cm, 

• vijolična: 30 x 15 cm, 

• modra: 20 x 15 cm. 
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Dolžine posameznih horizontalnih vezi se razberejo iz tlorisa pritličja: 

 

Prerez Dolžina Prostornina 

27 x 15 cm 2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,26 = 37,88 𝑚 37,88 ∙ 0,27 ∙ 0,15 = 1,53 𝑚3 
30 x 15 cm 6,21 + 3,16 + 4,68 = 14,05 𝑚 14,05 ∙ 0,30 ∙ 0,15 = 0,63 𝑚3 
20 x 15 cm 3,63 + 2 ∙ 1,39 + 6,21 = 12,62 𝑚 12,62 ∙ 0,20 ∙ 0,15 = 0,38 𝑚3 

Skupna prostornina horizontalnih vezi 𝟐, 𝟓𝟒 𝒎𝟑   

 

3D-model vertikalnih vezi v pritličju: 

 

Vertikalne vezi v pritličju so višine 2,96 m in so različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-
model horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rdeča: 27 x 27 cm, 

• siva: 30 x 27 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• zelena: 20 x 27 cm, 
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• rjava: 30 x 30 cm. 

Prerez Dolžina Prostornina 
27 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ 0,27 ∙ 0,27 = 0,86 𝑚3 
30 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ 0,30 ∙ 0,27 = 0,96𝑚3 
30 x 20 cm 2 ∙ 2,96 = 5,92 𝑚 5,92 ∙ 0,30 ∙ 0,20   = 0,36 𝑚3 

20 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ 0,20 ∙ 0,27 = 0,64 𝑚3 
30 x 30 cm 3 ∙ 2,96 = 8,88 𝑚 8,88 ∙ 0,30 ∙ 0,30   = 0,80 𝑚3 
Skupna prostornina vertikalnih vezi 𝟑, 𝟔𝟐 𝒎𝟑   

2,54 + 3,62 = 𝟔, 𝟏𝟔 𝒎𝟑 

Skupna prostornina horizontalnih in vertikalnih armiranobetonskih vezi v pritličju je 6,16 m3. 

1.2.7: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v etaži z betonom C 20/25, vključno 
z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

3D-skelet horizontalnih in vertikalnih vezi v etaži: 

 

Izračun prostornine vertikalnih in horizontalnih vezi je ločen. 

 

3D-model horizontalnih armiranobetonskih vezi v etaži: 

 

Horizontalne vezi v etaži so višine 15 cm in so različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-model 
horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rjava: 27 x 15 cm, 

• vijolična: 30 x 15 cm, 

• modra: 20 x 15 cm. 
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Dolžine posameznih horizontalnih vezi se razberejo iz tlorisa etaže: 

 

Prerez Dolžina Prostornina 

27 x 15 cm 2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,26 = 37,88 𝑚 37,88 ∙ 0,27 ∙ 0,15 = 1,53 𝑚3 
30 x 15 cm 3,33 + 11,05 + 3,63 = 18,01 𝑚 18,01 ∙ 0,30 ∙ 0,15 = 0,81 𝑚3 
20 x 15 cm 3,63 + 3,33 + 4,07 = 11,03 𝑚 11,03 ∙ 0,20 ∙ 0,15 = 0,33 𝑚3 
Skupna prostornina horizontalnih vezi 𝟐, 𝟔𝟕 𝒎𝟑   

3D-model vertikalnih vezi v etaži: 

  

Vertikalne vezi v etaži so višine 2,80 m in so različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-model 
horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rdeča: 27 x 27 cm, 

• siva: 30 x 27 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• zelena: 20 x 27 cm, 

• rjava: 30 x 30 cm. 
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Prerez Dolžina Prostornina 

27 x 27 cm 4 ∙ 2,80 = 11,20 𝑚 11,20 ∙ 0,27 ∙ 0,27 = 0,82 𝑚3 
30 x 27 cm 4 ∙ 2,80 = 11,20 𝑚 11,20 ∙ 0,30 ∙ 0,27 = 0,91𝑚3 
30 x 20 cm 3 ∙ 2,80 = 8,40 𝑚 8,40 ∙ 0,30 ∙ 0,20  = 0,50 𝑚3 

20 x 27 cm 2 ∙ 2,80 = 5,60 𝑚 5,60 ∙ 0,20 ∙ 0,27   = 0,30 𝑚3 
30 x 30 cm 1 ∙ 2,80 = 2,80 𝑚 2,80 ∙ 0,30 ∙ 0,30   = 0,25 𝑚3 
Skupna prostornina vertikalnih vezi 𝟐, 𝟕𝟖 𝒎𝟑   

2,67 + 2,78 = 𝟓, 𝟒𝟓 𝒎𝟑 

Skupna prostornina horizontalnih in vertikalnih armiranobetonskih vezi v etaži je 5,45 m3. 

1.2.8: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v pritličju z betonom C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in nabavo. 

3D-model preklad v pritličju: 

 

Preklade v pritličju so višine 20 cm in so različnih prerezov. Na zidove se nalegajo v dolžini 20 cm. Različne velikosti 
prerezov barvno predstavlja 3D-model preklad v pritličju: 

• rjava: 27 x 20 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• rdeča: 20 x 20 cm. 

Dolžine preklad so razvidne iz načrta tlorisa pritličja. Računajo se tako, da se dolžini vratnih in okenskih odprtin na vsaki 
strani prišteje 20 cm. Torej je preklada posameznega stavbnega pohištva enaka dolžini odprtine, povečane za skupno 40 
cm. 

Prerez 27 x 20 cm 3 ∙ (2,00 + 0,40) = 7,20 𝑚 7,20 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,39 𝑚3 
2,30 + 0,40 = 2,70 𝑚 2,70 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,15 𝑚3 
1,80 + 0,40 = 2,20 𝑚 2,20 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,12 𝑚3 
0,60 + 0,40 = 1,00 𝑚 1,00 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,05 𝑚3 
0,90 + 0,40 = 1,30 𝑚 1,30 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,07 𝑚3 
Skupaj: 𝟎, 𝟕𝟖 𝒎𝟑  

Prerez 30 x 20 cm 3 ∙ (0,80 + 0,40) = 3,60 𝑚 3,60 ∙ 0,30 ∙ 0,20 = 0,22 𝑚3 
Skupaj 𝟎, 𝟐𝟐 𝒎𝟑  

Prerez 20 x 20 cm 3 ∙ (0,80 + 0,40) = 3,60 𝑚 3,60 ∙ 0,20 ∙ 0,20 = 0,14 𝑚3 
Skupaj 𝟎, 𝟏𝟒 𝒎𝟑  

0,78 + 0,22 + 0,14 = 𝟏, 𝟏𝟒 𝒎𝟑 

Skupna prostornina preklad v pritličju je 1,14 m3. 
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1.2.9: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v etaži z betonom C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli 
in nabavo. 

3D-model preklad v etaži: 

 

Preklade v etaži so višine 20 cm in so različnih prerezov. Na zidove se nalegajo v dolžini 20 cm. Različne velikosti prerezov 
barvno predstavlja 3D-model preklad v etaži: 

• rjava: 27 x 20 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• rdeča: 20 x 20 cm. 

Dolžine preklad so razvidne iz načrta tlorisa etaže. Računajo se tako, da se dolžini vratnih in okenskih odprtin na vsaki 
strani prišteje 20 cm. Torej je preklada posameznega stavbnega pohištva enaka dolžini odprtine, povečane za skupno 40 
cm. 

 

Prerez 27 x 20 cm 2 ∙ (1,80 + 0,40) = 4,40 𝑚 4,40 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,24 𝑚3 
1,10 + 0,40 = 1,50 𝑚 1,50 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,08 𝑚3 
2,50 + 0,40 = 2,90 𝑚 2,90 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,16 𝑚3 
2,00 + 0,40 = 2,40 𝑚 2,40 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,13 𝑚3 
1,50 + 0,40 = 1,90 𝑚 1,90 ∙ 0,27 ∙ 0,20 = 0,10 𝑚3 
Skupaj 𝟎, 𝟕𝟏 𝒎𝟑  

Prerez 30 x 20 cm 2 ∙ (0,80 + 0,40) = 2,40 𝑚 2,40 ∙ 0,30 ∙ 0,20 = 0,14 𝑚3 
0,75 + 0,40 = 1,15 𝑚 1,15 ∙ 0,30 ∙ 0,20 = 0,07 𝑚3 
Skupaj 𝟎, 𝟐𝟏 𝒎𝟑  

Prerez 20 x  
20 cm 

2 ∙ (0,80 + 0,40) = 2,40 𝑚 2,40 ∙ 0,20 ∙ 0,20 = 0,10 𝑚3 
Skupaj 𝟎, 𝟏𝟎 𝒎𝟑  

0,71 + 0,21 + 0,10 = 𝟏, 𝟎𝟐 𝒎𝟑 

Skupna prostornina preklad v etaži je 1,02 m3. 
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1.2.10: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih notranjih stopnic z betonom C 20/25, vključno s podpiranjem ter 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Širina stopniščne rame je 90 cm. 

 

 

18 ∙ (
0,21 ∙ 0,17

2
) = 0,32 𝑚2 

4,23 ∙ 0,12 = 0,51 𝑚2 
0,35 ∙ 0,29 = 0,10 𝑚2 
 

Celotna prostornina stopnic je (0,32 + 0,51 + 0,10) ∙ 0,90 = 𝟎, 𝟖𝟒 𝒎𝟑. 
 

1.2.11: Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vezi v podstrešju z betonom C 20/25, vključno s podpiranjem ter 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Prerez: 

 

Armiranobetonski vezi v podstrešju sta dve, vsaka debeline 30 cm. Prerez posamezne vezi, kot je razvidno s skice, je 1,60 
m2. 

Prostornina betona obeh vezi je 2 ∙ (1,60 ∙ 0,3) = 𝟎, 𝟗𝟔 𝒎𝟑. 
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1.2.12: Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v pritličju debeline 7 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Prostornina cementnega estriha se izračuna tako, da se površina tlaka pomnoži z debelino cementnega estriha. 

Površina tlaka:  Celotna prostornina cementnega estriha: 
Hodnik 12,29 𝑚2   

Celotna prostornina cementnega estriha je  

77,28 ∙ 0,07 = 𝟓, 𝟒𝟏 𝒎𝟑. 

Kabinet 10,40 𝑚2 
Garderoba 2,69 𝑚2 
WC 1,77 𝑚2 
Utiliti 3,72 𝑚2 
Dnevna soba 16,41 𝑚2 
Jedilnica 17,89 𝑚2 
Kuhinja 12,11 𝑚2 

Skupaj 77,28 𝑚2 

 

1.2.13: Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v etaži debeline 5 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Prostornina cementnega estriha se izračuna tako, da se površina tlaka pomnoži z debelino cementnega estriha. 

Površina tlaka: Celotna prostornina cementnega estriha: 

Hodnik 8,80 𝑚2  

Celotna prostornina cementnega estriha je 72,15 ∙ 0,05 = 𝟑, 𝟔𝟏 𝒎𝟑. 
Kopalnica 9,17 𝑚2 
Otroška soba 15,41 𝑚2 
Otroška soba 16,80 𝑚2 

Spalnica 15,28 𝑚2 
Garderoba 6,69 𝑚2 
Skupaj 72,15 𝑚2 
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4.3 Zidarska dela 

4.3.1 Nekaj osnovnih pravil 

Opisi zidarskih del se razlikujejo glede na: 

• zidanje, 

• ometavanje, 

• oblaganje z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, 

• hidroizolacije, 

• vzidave in zazidave ter 

• rušenja, prebijanja, izsekavanja in dolbenja. 

 

Zidanje 

Zidanje glede na vrsto konstrukcije, ki se zida, razlikuje: 

• zidove (zidni elementi z izrazito dolžinsko in višinsko dimenzijo), 

• samostojne stebre, 

• dimnike, 

• oboke in loke, 

• vence in napušče ter 

• predalčno izzidavanje. 

Količine zidov se računajo po dejansko zgrajenih količinah zidu (po prostornini) v m3, pri čemer se odštevajo odprtine za 
vrata in okna skupaj z vratno in okensko preklado.  

Zidanje tankih opečnih zidov in predelnih sten, debeline do vključno 12,0 cm, se obračunava v m2. 

Za merjenje odprtin se uporablja t.i. »zidarska mera« zidu (mera zidu brez ometa). 

 

Ometavanje 

Ometi se obračunavajo v m2. Merijo se na površini golih zidov, ki se ometavajo. Odprtine brez špalet se odštevajo v celoti. 
Odprtine s špaletami širine do 20 cm se odbijajo na naslednji način: 

• odprtine do 3,0 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej, 

• pri odprtinah od 3,0 do 5,0 m2 se odbijajo površine nad 3,0 m2, špalete se ne obračunavajo posebej, 

• pri odprtinah nad 5,0 m2 se odbijajo površine preko 3,0 m2, špalete se obračunavajo posebej in 

• če so špalete širše od 20,0 cm, se v vseh primerih širina nad 20,0 cm obračuna posebej. 

 

Oblaganje z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo 

Obračunavanje se izvaja v m2 vgrajene površine. 

 

Hidroizolacije 

Računajo se v m2 vgradne površine. 

 

Vzidave in zazidave 

Za okna in vrata se obračun opravi po kosih glede na: 

• velikost do 2,0 m2, 

• velikost od 2,0 do 4,0 m2 in 

• velikost nad 4,0 m2. 

Pri vzidavah ali zazidavah elementov z izrazito dolžinsko dimenzijo se obračun izvaja v m1. 
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Rušenje, prebijanje, izsekavanje in dolbenje 

Deljenje opisov postavk in obračunavanja se izvajajo glede na: 

• rušenje: 

• zidov in obokov: 

• zidovi debeline do 12,0 cm se obračunavajo v m2 (pri tem se odprtin ne odšteva) in 

• zidovi debeline nad 12,0 cm se obračunavajo v m3 (pri tem se odprtin ne odšteva); 

• armiranobetonske konstrukcije: 

• obračunavanje v m3; 

• prebijanje odprtin (po kosih in glede na velikost odprtin): 

• manjši preboji do 30 x 30 cm, 

• odprtine do 2,0 m2 in 

• odprtine nad 2,0 m2; 

• dolbenje ležišč in utorov za inštalacije: 

• obračunava v m1, 

• odbijanje ometa pa v m2. 
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4.3.2 Popis del za zidarska dela 

Popis zidarskih del obsega polaganje hidroizolacije, zidanje zidov debeline 20 in 30 cm, ometavanje in oblaganje z lahkimi 
ploščami (toplotno izolacijo).  

 

Št. Opis postavke Enota Količina 

1.3.1 

Izvedba horizontalne hidroizolacije na armiranobetonsko ploščo, ki je nad 

temelji, z osnovnim hladnim bitumenskim premazom in nato privarjenim 

bitumenskim trakom, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. Izolacija se 

položi ročno, debeline 1 cm. 

m² 98,37 

1.3.2 

Izvedba vertikalne hidroizolacije na zunanji strani pasovnih temeljev in na 

zunanji strani zidu do višine 30 cm nad terenom, z osnovnim hladnim 

bitumenskim premazom, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m² 59,42 

1.3.3 

Zidanje opečnih zidov v pritličju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter 

opečnim termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

m³ 41,57 

1.3.4 

Zidanje opečnih zidov v etaži z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim 

termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in prenosom materiala. 

m³ 40,13 

1.3.5 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi 

v pritličju z apneno malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo 

podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m² 225,49 

1.3.6 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi 

v etaži z apneno malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage 

ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m² 246,19 

1.3.7 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v pritličju z apneno-

cementno malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m² 74,85 

1.3.8 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v etaži z apneno-cementno 

malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

m² 74,48 

1.3.9 

Polaganje toplotne izolacije debeline 15 cm na zunanje zidove (del fasadnega 

ovoja) skupaj z vgrajevanjem fasadnega lepila in armirne mrežice, vključno z 

vsemi pomožnimi deli ter prenosi in nabavo. 

m² 210,98 

1.3.10 
Polaganje toplotne izolacije debeline 30 cm nad stropno ploščo 

neizkoriščenega podstrešja 
m² 80,62 

1.3.11 

Naprava tlaka v pritličju (proti terenu) v sestavi:  

• PE-folija, 

• toplotna izolacija (trda kamena volna) 20 cm. 

m² 77,28 

1.3.12 

Naprava tlaka v nadstropju v sestavi: 

• PE-folija, 

• zvočna izolacija (kamena volna) 6 cm. 

m² 72,15 

1.3.13 

Zidanje opečnih zidov v podstrešju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter 

opečnim termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, 

vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

m³ 2,74 
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1.3.1: Izvedba horizontalne hidroizolacije na armiranobetonsko ploščo, ki je nad temelji, z osnovnim hladnim 
bitumenskim premazom in nato privarjenim bitumenskim trakom, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. Izolacija 
se položi ročno, debeline 1 cm. 

Prerez: 

 

3D-model pasovnih temeljev: 

 

Horizontalna hidroizolacija je izvedena po celotni površini pasovnih temeljev in talne plošče. Za lažji izračun  se 
upoštevajo podatki iz tlorisa pritličja, kjer se za površino izračuna hidroizolacije upoštevajo zunanje dimenzije pasovnih 
temeljev. 

Tloris: 

 

Površina horizontalne hidroizolacije je 8,17 ∙ 12,04 = 𝟗𝟖, 𝟑𝟕 𝒎𝟐. 
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1.3.2: Izvedba vertikalne hidroizolacije na zunanji strani pasovnih temeljev in na zunanji strani zidu do višine 30 cm 
nad terenom, z osnovnim hladnim bitumenskim premazom, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Detajl pasovnega temelja: 

 

 

 

 

Površina vertikalne hidroizolacije se določi tako, da se obseg 
temeljev pomnoži z višino hidroizolacije. 

 

Višina hidroizolacije je razvidna iz detajla pasovnega temelja 
in je 

1,30 + 0,17 = 1,47 𝑚. 

Obseg temeljev je razviden iz tlorisa temelja. 

 
Izračun obsega pasovnih tameljev je 𝑂 = 2 ∙ 12,04 + 2 ∙ 8,17 = 40,42 𝑚.  
Izračun površine vertikalne hidroizolacje je 𝐴 = 40,38 ∙ 1,47 = 𝟓𝟗, 𝟒𝟐 𝒎𝟐.  
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1.3.3: Zidanje opečnih zidov v pritličju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom širine 20 cm z 
apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

 

3D-model zidov v pritličju: 

 

Količine zidov so izračunane za debelino zidov 30 cm in posebej za debelino 20 cm. Podatke za izračun volumnov 
posameznih debelin je mogoče razbrati s skice. 

Skupna količina zidov v pritličju je 35,34 + 6,23 = 𝟒𝟏, 𝟓𝟕 𝒎𝟑. 

 

 

 

  

Debelina 30 cm: 2 ∙ 3,63 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 6,45 𝑚3 Debelina 20 cm: 3,63 ∙ 2,96 ∙ 0,2      = 2,15 𝑚3 

 2 ∙ 1,74 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 3,09 𝑚3  1,94 ∙ 2,96 ∙ 0,2      = 1,15 𝑚3 

 2 ∙ 1,39 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 2,47 𝑚3  1,28 ∙ 2,96 ∙ 0,2      = 0,76 𝑚3 

 1,94 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 1,72 𝑚3  2,59 ∙ 2,96 ∙ 0,2      = 1,53 𝑚3 

 1,28 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 1,14 𝑚3  2 ∙ 1,39 ∙ 2,96 ∙ 0,2 = 1,65 𝑚3 

 2,59 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 2,30 𝑚3 Skupaj: 7,24 𝑚3   

 2 ∙ 4,64 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 8,24 𝑚3    

 3,33 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 2,96 𝑚3 Odštete odprtine: 3 ∙ 0,8 ∙ 2,10 ∙ 0,2     = 1,01 𝑚3 

 2 ∙ 3,17 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 5,63 𝑚3 Skupaj: 1,01 𝑚3 

 2 ∙ 2,87 ∙ 2,96 ∙ 0,3 = 5,10 𝑚3 7,24 − 1,01 = 𝟔, 𝟐𝟑 𝒎𝟑 

 3,16 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 2,81 𝑚3   

 1,05 ∙ 2,96 ∙ 0,3      = 0,93 𝑚3   

Skupaj: 42,84 𝑚3      

    

Odštete odprtine: 0,9 ∙ 2,10 ∙ 0,3     = 0,57 𝑚3 Podatki odštetih odprtin v zidovih, ki se odštevajo od 
prostornine zidov, so razvidni iz tlorisa pritličja. 

 

 3 ∙ 2,0 ∙ 1,5 ∙ 0,3  = 2,70 𝑚3 

 2,30 ∙ 2,10 ∙ 0,3   = 1,45 𝑚3 

 1,80 ∙ 2,10 ∙ 0,3   = 1,13 𝑚3 

 0,6 ∙ 0,8 ∙ 0,3        = 0,14 𝑚3 

 3 ∙ 0,8 ∙ 2,1 ∙ 0,3   = 1,51 𝑚3 

Skupaj: 7,50 𝑚3           

42,84 − 7,50 = 𝟑𝟓, 𝟑𝟒 𝒎𝟑   
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Pri razbiranju dolžin zidov posameznih debelin je v pomoč tudi tloris pritličja. 

 

1.3.4: Zidanje opečnih zidov v etaži z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom širine 20 cm z 
apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in s prenosom materiala. 

3D-model zidov v etaži: Prikaz višine zidanja zidov v etaži: 
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Tloris etaže: 

 

Količine zidov so izračunane za debelino zidov 30 cm in posebej za debelino 20 cm. Podatke za izračun volumnov 
posameznih debelin je mogoče razbrati iz načrta tlorisa etaže. 

  

Debelina 30 cm: 3 ∙ 3,63 ∙ 2,80 ∙ 0,3 = 9,15 𝑚3 Debelina 20 cm: 3,63 ∙ 2,80 ∙ 0,2      = 2,15 𝑚3 

 2 ∙ 3,33 ∙ 2,80 ∙ 0,3 = 5,59 𝑚3  3,33 ∙ 2,80 ∙ 0,2      = 1,15 𝑚3 

 2,25 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 1,89 𝑚3  4,07 ∙ 2,80 ∙ 0,2      = 0,76 𝑚3 

 3 ∙ 4,64 ∙ 2,80 ∙ 0,3 = 11,69 𝑚3 Skupaj:                                      4,06 𝑚3   

 1,84 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 1,55 𝑚3    

 4,17 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 3,50 𝑚3 Odštete odprtine: 2 ∙ 0,8 ∙ 2,10 ∙ 0,2     = 0.67 𝑚3 

 4,07 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 3,42 𝑚3 Skupaj:                                        0,67 𝑚3 

 2 ∙ 1,94 ∙ 2,80 ∙ 0,3 = 3,26 𝑚3 4,06 − 0,67 = 𝟑, 𝟑𝟗 𝒎𝟑 

 2,03 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 1,71 𝑚3   

 0,67 ∙ 2,80 ∙ 0,3      = 0,56 𝑚3  

 0,87 ∙ 2,80 ∙ 0,3      =0,73 𝑚3  

Skupaj:                                      43,05 𝑚3     

    

Odštete odprtine: 2 ∙ 0,8 ∙ 2,10 ∙ 0,3   = 1,01 𝑚3 
Podatki odštetih odprtin v zidovih, ki se odštevajo od 
prostornine zidov, so razvidni iz tlorisa pritličja.  0,75 ∙ 2,10 ∙ 0,3      = 0,47 𝑚3 

 2,00 ∙ 1,50 ∙ 0,3      = 0,90 𝑚3 

 2,50 ∙ 1,50 ∙ 0,3      = 1,13 𝑚3  

 

Skupna količina zidov v pritličju je    

36,74 + 3,39 = 𝟒𝟎, 𝟏𝟑 𝒎𝟑. 

 

 1,10 ∙ 1,50 ∙ 0,3      = 0,50 𝑚3 

 2 ∙ 1,80 ∙ 1,50 ∙ 0,3 = 1,62 𝑚3 

 1,50 ∙ 1,50 ∙ 0,3      = 0,68 𝑚3 

Skupaj:                                      6,31 𝑚3  

43,05 − 6,31 = 𝟑𝟔, 𝟕𝟒 𝒎𝟑 
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1.3.5: Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi v pritličju z apneno malto (Rofix 
180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Površine ometov sten se računajo tako, da se pomnožijo dolžine zidov v prostorih z njihovo višino. Podatki dolžin 
posameznih zidov so razvidni iz tlorisa pritličja. 

Enačba ometov posameznega prostora je 𝑂 (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎) ∙ ℎ (𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑧𝑖𝑑𝑢) = 𝐴 (𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑡𝑒𝑛). 

Od površine se odbijajo odprtine, večje od 3,0 m2. Višina zidov v vseh prostorih je 2,80 m, kar je razvidno iz prečnega in 
vzdolžnega prereza. 

Prostor Površina ometa Odšteta površina Končna površina 

 1 2 3 = 1 – 2 

Hodnik (2 ∙ 1,74 + 2 ∙ 6,21) ∙ 2,80 = 44,52 𝑚2  44,52 𝑚2 

Kabinet (2 ∙ 3,63 + 2 ∙ 2,87) ∙ 2,80 = 36,40 𝑚2 2,00 ∙ 1,50 = 3,00 𝑚2 33,40 𝑚2 
Garderoba (2 ∙ 1,39 + 2 ∙ 1,94) ∙ 2,80 = 18,65 𝑚2  18,65 𝑚2 
WC (2 ∙ 1,39 + 2 ∙ 1,28) ∙ 2,80 = 14,95 𝑚2  14,95 𝑚2 
Utiliti (2 ∙ 1,39 + 2 ∙ 2,59) ∙ 2,80 = 22,29 𝑚2  22,29 𝑚2 
Dnevna soba (2 ∙ 3,33 + 3,16 + 4,64) ∙ 2,80 = 40,49 𝑚2 1,80 ∙ 2,10 = 3,78 𝑚2 36,71 𝑚2 

Jedilnica (1,05 + 4,64 + 3,63 + 3,16) ∙ 2,80 = 34,94 𝑚2 
2,30 ∙ 2,10 = 4,83 𝑚2 
2,00 ∙ 1,50 = 3,0 𝑚2 

27,11 𝑚2 

Kuhinja (1,05 + 2 ∙ 3,17 + 3,63) ∙ 2,80 = 30,86 𝑚2 2,00 ∙ 1,50 = 3,00 𝑚2 27,86 𝑚2 
Skupaj 𝟐𝟐𝟓, 𝟒𝟗 𝒎𝟐 

Skupna površina ometov v pritličju je 225,49 m2. 

1.3.6: Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi v etaži z apneno malto (Rofix 180) 
debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Površine ometov sten se računajo tako, da se pomnožijo dolžine zidov v prostorih z njihovo višino. 

Tloris etaže: 
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Enačba ometov posameznega prostora je 𝑂 (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎) ∙ ℎ (𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑧𝑖𝑑𝑢) = 𝐴 (𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑡𝑒𝑛). 

Od površine se odštejejo odprtine, večje od 3,0 m2. Višina zidov v vseh prostorih je 2,80 m, kar je razvidno iz prečnega in 
vzdolžnega prereza. 

Prostor Površina ometa Odšteta površina 
Končna 

površina 

 1 2 3 = 1 – 2 

Hodnik 
(4,80 + 1,84 + 3,63 + 0,67 + 0,3 + 0,87 + 4,07 
+2,90) ∙ 2,80 = 53,42 𝑚2 

 53,42 𝑚2 

Kopalnica (2 ∙ 4,07 + 2 ∙ 2,25) ∙ 2,80 = 35,39 𝑚2  35,39 𝑚2 
Otroška soba (2 ∙ 4,64 + 2 ∙ 3,33) ∙ 2,80 = 44,63 𝑚2  44,63 𝑚2 
Otroška soba (2 ∙ 4,64 + 2 ∙ 3,63) ∙ 2,80 = 46,31 𝑚2  46,31 𝑚2 

Spalnica (2 ∙ 3,63 + 2 ∙ 4,17) ∙ 2,80 = 43,68 𝑚2 2,50 ∙ 1,50 = 3,75 𝑚2 39,93 𝑚2 
Garderoba (2 ∙ 3,33 + 2 ∙ 1,94) ∙ 2,80 = 29,51 𝑚2 2,00 ∙ 1,50 = 3,00 𝑚2 26,51 𝑚2 
Skupaj 𝟐𝟒𝟔, 𝟏𝟗 𝒎𝟐 

Skupna površina ometov v pritličju je 246,19 m2. 

1.3.7: Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v pritličju z apneno-cementno malto (Rofix 180) debeline 
1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Podatki, potrebni za izračun površine stropnih ometov v pritličju, so razvidni iz tlorisa pritličja. Površina stropov v 
posameznem prostoru je enaka talni površini prostora, ki se ji odšteje stopniščna odprtina. 

Tloris pritličja: 
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Hodnik 12,29 𝑚2  
Detajl stopniščne odprtine v plošči: 

 

Izračun stopniščne odprtine: 2,79 ∙ 0,87 = 2,43 𝑚2 

Kabinet 10,40 𝑚2 
Garderoba 2,69 𝑚2 
WC 1,77 𝑚2 
Utiliti 3,72 𝑚2 
Dnevna soba 16,41 𝑚2 

Jedilnica 17,89 𝑚2 
Kuhinja 12,11 𝑚2 
Skupaj 77,28 𝑚2 

Izračun površine stropnih ometov je 77,28 − 2,43 = 𝟕𝟒, 𝟖𝟓 𝒎𝟐. 

1.3.8: Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v etaži z apneno-cementno malto (Rofix 180) debeline 1,5 
cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Podatki, potrebni za izračun površine stropnih ometov v etaži, so razvidni iz tlorisa pritličja. Površina stropov v 
posameznem prostoru je enaka talni površini prostora, ki se ji prišteje površina nad stopniščem. 

Tloris etaže: 

 

Hodnik 8,80 𝑚2 
Kopalnica 9,17 𝑚2 
Otroška soba 15,41 𝑚2 
Otroška soba 16,80 𝑚2 
Spalnica 15,28 𝑚2 

Garderoba 6,69 𝑚2 
Prostor nad stopniščem 2,68 ∙ 0,87 = 2,33 𝑚2 

Skupaj 𝟕𝟒, 𝟒𝟖 𝒎𝟐 
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1.3.9: Polaganje toplotne izolacije debeline 15 cm na zunanje zidove (del fasadnega ovoja) skupaj z vgrajevanjem 
fasadnega lepila in armirne mrežice, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in nabavo. 

Tloris pritličja: 

 

 

 

Izračun toplotne izolacije zunanjih zidov debeline 15 cm 

 

Površine fasade: 

prečni površini: ((8,15 ∙ 5,90) + (
1,51∙8,15

2
)) ∙ 2 = 108,48 𝑚2 in 

vzdolžni površini: (11,74 ∙ 5,90) ∙ 2 = 138,53 𝑚2. 

Odštete odprtine stavbnega pohištva: 
 

 

Celotna površina toplotne izolacije fasade je (108,48 +
138,53) − (19,98 + 16,05) = 𝟐𝟏𝟎, 𝟗𝟖 𝒎𝟐. 

 

Pritličje: Etaža: 
3 ∙ 1,50 ∙ 2,00 = 9 𝑚2 
2,3 ∙ 2,1 = 4,83 𝑚2 
1,8 ∙ 2,1 = 3,78 𝑚2 
0,60 ∙ 0,80 = 0,48 𝑚2 
0,90 ∙ 2,10 = 1,89 𝑚2 

2 ∙ 1,80 ∙ 1,50 = 5,40 𝑚2 
1,10 ∙ 1,50 = 1,65 𝑚2 
2,50 ∙ 1,50 = 3,75 𝑚2 
2,00 ∙ 1,50 = 3,00 𝑚2 
1,50 ∙ 1,50 = 2,25 𝑚2 

19,98 𝑚2 16,05 𝑚2 

1.3.10: Polaganje toplotne izolacije debeline 30 cm nad stropno ploščo neizkoriščenega podstrešja. 

Prerez: 
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Tloris: 

 

 

 

Izračun površine toplotne izolacije: 

11,12 ∙ 7,25 = 𝟖𝟎, 𝟔𝟐 𝒎𝟐 

1.3.11: Naprava tlaka v pritličju (proti terenu) v sestavi:  

• PE-folija, 

• toplotna izolacija (trda kamena volna) debeline 20 cm.  
 

Podatki, potrebni za izračun površine celotnega tlaka v pritličju, so razvidni iz tlorisa pritličja. Površina tlaka v 
posameznem prostoru je enaka talni površini prostora. Površine prostorov so razvidne iz tlorisa pritličja. 

Hodnik 12,29 𝑚2  
 
 
 
Skupna površina tlakov v pritličju je 77,28 m2. 

Kabinet 10,40 𝑚2 

Garderoba 2,69 𝑚2 
WC 1,77 𝑚2 
Utiliti 3,72 𝑚2 
Dnevna soba 16,41 𝑚2 
Jedilnica 17,89 𝑚2 
Kuhinja 12,11 𝑚2 
Skupaj 𝟕𝟕, 𝟐𝟖 𝒎𝟐 

 

1.3.12: Naprava tlaka v nadstropju v sestavi: 

• PE-folija, 

• zvočna izolacija (kamena volna) debeline 6 cm. 

Podatki, potrebni za izračun površine celotnega tlaka v etaži, so razvidni iz tlorisa etaže. Površina tlaka v posameznem 
prostoru je enaka talni površini prostora. Površine prostorov so razvidne iz tlorisa etaže. 

Hodnik 8,80 𝑚2  
 
 
Skupna površina tlakov v etaži je 72,15 m2. 

Kopalnica 9,17 𝑚2 
Otroška soba 15,41 𝑚2 
Otroška soba 16,80 𝑚2 
Spalnica 15,28 𝑚2 
Garderoba 6,69 𝑚2 
Skupaj 𝟕𝟐, 𝟏𝟓 𝒎𝟐 
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1.3.13: Zidanje opečnih zidov v podstrešju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom širine 20 
cm z apneno-cementno malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

Prerez: 

 

V podstrešju sta zidova istih površin in debeline 30 cm. 

Za določitev prostornine zidov v podstrešju je najprej izračunana površina za en zid, ki je označena tudi v prerezu.  

𝑉 = 2 ∙ (𝐴 ∙ 0,30) 

𝐴1 = (
3,26 ∙ 1,17

2
) = 1,91 𝑚2 

𝐴2 = 0,85 ∙ 1,17 = 0,99 𝑚2 

𝐴3 = (
2,84 ∙ 1,17

2
) = 1,66 𝑚2 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 = 1,91 + 0,99 + 1,66 = 4,56 𝑚2 

𝑉 = 2 ∙ (4,56 ∙ 0,30) = 𝟐, 𝟕𝟒 𝒎𝟑 

Celotna prostornina zidov v podstrešju je 2,74 m3.  
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4.4 Tesarska dela 

 

4.4.1 Nekaj osnovnih pravil 

Tesarska dela zajemajo: 

• opaže betonskih in armiranobetonskih konstrukcij, 

• zavarovanje izkopov, 

• delovne odre in 

• lesene strešne konstrukcije. 

 

Opaži betonskih in armiranobetonskih konstrukcij 

Opaži se obračunavajo za: 

• konstrukcije (temelji, plošče ...) v m2: 

• upoštevajo se notranje površine opažev, in sicer vidne površine konstrukcije; 

• vence, napušče in vezi (konstrukcije, pri katerih je izrazita le dolžinska dimenzija) v m1: 

• meri se vsaka stran vezi posebej, 
• opaži vezi višine nad 35 cm se obračunavajo v m2 razvite površine opaža; 

• modelne opaže, ki zahtevajo veliko drobnega dela pri manjši površini in se obračunavajo po kosih. 

 

Zavarovanje izkopov 

Opaži za zavarovanje izkopanih jarkov in gradbenih jam se obračunavajo v m2. 

 

Delovni odri 

Poznamo naslednje vrste odrov: 

• lahki premični odri, 

• lahki prevozni odri, 

• lahki nepremični odri, 

• delovni odri, 

• fasadni odri, 

• konzolni odri, 

• lovilni odri, 

• viseči odri in 

• nosilni ali podporni odri. 

Pri odrih se posebej obračunavajo: 

• dostopne rampe v m2 poševne ploskve in 

• ograje v m1. 

 

Lesene strešne konstrukcije: 

• se obračunavajo v m2 horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po tlorisu ostrešja, 

• odprtine do 4 m2 tlorisne površine se ne odštevajo, večje odprtine pa se odštejejo v celoti, 

• pod obračun ostrešja sodijo vsi konstruktivni deli ostrešja brez letvanja in opaženja, 

• letvanje ali opaženje strehe kot podlaga za kritino se obračunava posebej po m2 poševne ploskve strehe, 

• posebej pa se v m2 obračunava opaževanje napuščev in čelnih strani strehe, 

• dodatek pri obračunavanju lesenih ostrešij predstavljajo žlota, greben in čop. 
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4.4.2 Popis del za tesarska dela3 

Popisi tesarskih del obsegajo opaževanje različnih konstrukcij, vencev in vezi ter ostrešje.  

 

Št. Opis postavke Enota Količina 

1.4.1 
Izdelava obojestranskih opažev za pasovne temelje je ročna in narejena iz 

blejskih desk, ki so podprte in med sabo povezane z jeklenimi podporniki. 
m² 75,36 

1.4.2 
Izdelava opaža za AB-stropno ploščo s podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi 

pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 
m² 81,79 

1.4.3 

Izdelava opaža za AB-stropno ploščo proti neizkoriščenemu podstrešju s 

podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, 

čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

m² 80,42 

1.4.4 

Izdelava opaža za AB-horizontalne in vertikalne vezi v pritličju in etaži, 

vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) 

in prenosi. 

m2 72,23 

1.4.5 
Izdelava opaža za AB-preklade v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi 

deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) ter prenosi. 
m2 24,52 

1.4.6 
Izdelava opaža za stopnice, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 

razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 
m² 8,62 

1.4.7 

Izdelava lesenega dvokapnega ostrešja, vključno z dobavo in vgradnjo 

lesenih elementov. Naklon strešin je 21° in 19°. Strešna kritina je izvedena z 

opečnimi zarezniki, katerih izvedba je del obrtniških del (krovska dela) in v 

izračunu analiz cen za gradbena dela obravnavanega objekta ne bo 

upoštevana.  

m² 129,09 

1.4.8 
Izdelava opaža za armiranobetonski vezi v podstrešju, vključno z vsemi 

pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 
m² 6,40 

 

  

 

3 Opaži vezi, vencev in preklad se po pravilih obračunavajo v m1. V nadaljevanju so opaži vezi, vencev in preklad izračunani 
po m2, saj so normativi, povzeti iz programske opreme 4BUILD, izdelani za mersko enoto m2. 
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1.4.1.: Izdelava obojestranskih opažev za pasovne temelje je ročna in narejena iz blejskih desk, ki so podprte in med 
sabo povezane z jeklenimi podporniki. 

Prerez: 

 

Model opažev: 

 

Opaži pasovnih temeljev se obračunavajo v m2, pri izračunu pa se upošteva višina vertikalnih površin pasovnih temeljev 
in njihova dolžina. 

Zunanji obod temeljev 2 ∙ 8,17 ∙ 0,7    = 11,44 𝑚2 

 2 ∙ 12,04 ∙ 0,7  = 16,86 𝑚2 
Notranji obodi temeljev 4 ∙ 3,34 ∙ 0,7    = 9,35 𝑚2 
 4 ∙ 3,03 ∙ 0,7    = 8,48 𝑚2 

 4 ∙ 4,34 ∙ 0,7    = 12,15 𝑚2 
 3 ∙ 5,91 ∙ 0,7    = 12,41 𝑚2 

 (1 ∙ 5,91 ∙ 0,7) − (0,35 ∙ 0,35)     = 4,02 𝑚2 

Temelj stopnic (2 ∙ 0,75 ∙ 0,35) + (0,35 ∙ 0,35)  = 0,65 𝑚2 

Skupaj                                                              𝟕𝟓, 𝟑𝟔 𝒎𝟐 

1.4.2: Izdelava opaža za AB-stropno ploščo s podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, 
čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Detajl prereza stropne plošče: 

 

Za izračun površine horizontalnih opažev armiranobetonske stropne plošče si pomagamo s tlorisom pritličja, saj se 
horizontalni opaž za medetažno stropno ploščo s podpiranjem izvede med predhodno pozidanimi zidovi. 
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Od celotne površine prostorov se odšteje stropna odprtina za stopnišče v širini stopnišča (90 cm). 

Tloris pritličja: 

 

Hodnik 12,29 𝑚2  
Detajl stopniščne odprtine v plošči: 

 

Izračun stopniščne odprtine: 2,79 ∙ 0,87 = 2,43 𝑚2 

Kabinet 10,40 𝑚2 

Garderoba 2,69 𝑚2 

WC 1,77 𝑚2 

Utiliti 3,72 𝑚2 
Dnevna soba 16,41 𝑚2 

Jedilnica 17,89 𝑚2 

Kuhinja 12,11 𝑚2 

Skupaj 77,28 𝑚2 

Horizontalna površina opaža stropne plošče je 77,28 − 2,43 = 74,85 𝑚2. 

Vertikalna površina opaža stropne plošče je enaka obsegu stropne plošče in njeni debelini (15 cm). 

Tloris površine stropne plošče: 

 

Izračun vertikalne površine opaža stropne plošče: 

𝐴 = (2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,79 + 2 ∙ 2,79 + 2 ∙ 0,87) ∙ 0,15 = 6,94 𝑚2 

 

 

Skupna površina opaža stropne plošče je 

74,85 + 6,94 = 𝟖𝟏, 𝟕𝟗 𝒎𝟐. 
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1.4.3: Izdelava opaža za AB-stropno ploščo proti neizkoriščenemu podstrešju s podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi 
pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Detajl prereza stropne plošče: 

 

Tloris etaže: 

 

Hodnik 8,80 𝑚2 

Kopalnica 9,17 𝑚2 

Otroška soba 15,41 𝑚2 
Otroška soba 16,80 𝑚2 

Spalnica 15,28 𝑚2 

Garderoba 6,69 𝑚2 

Prostor nad stopniščem 2,79 ∙ 0,87 = 2,43 𝑚2 

Skupaj 𝟕𝟒, 𝟓𝟖 𝒎𝟐 
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Tloris površine stropne plošče proti neizkoriščenemu podstrešju: 

 

 

Izračun vertikalne površine opaža stropne plošče: 

𝐴 = (2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,79) ∙ 0,15 = 5,84 𝑚2 

 

 

Skupna površina opaža stropne plošče je 

74,58 + 5,84 = 𝟖𝟎, 𝟒𝟐 𝒎𝟐. 

1.4.4: Izdelava opaža za AB-horizontalne in vertikalne vezi v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Površina opažev vertikalnih vezi se obračunava v m2, pri čemer se upoštevata višina in širina vezi na obeh straneh 
vertikalnih vezi. 

 

Izračun opaža vertikalnih vezi v pritličju 

3D-model vertikalnih vezi v pritličju: 

 

Vertikalne vezi v pritličju so višine 2,96 m različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-model 
horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rdeča: 27 x 27 cm, 

• siva: 30 x 27 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• zelena: 20 x 27 cm,  

• rjava: 30 x 30 cm. 
 

Prerez Dolžina Površina 
27 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ (0,27 + 0,27) = 6,39 𝑚2 
30 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ 0,30 = 3,55 𝑚2 

30 x 20 cm 2 ∙ 2,96 = 5,92 𝑚 5,92 ∙ 0,20 = 1,18 𝑚2 

20 x 27 cm 4 ∙ 2,96 = 11,84 𝑚 11,84 ∙ 0,20 = 2,37 𝑚2 
3 ∙ 2,96 = 8,88 𝑚 2,96 ∙ 0,30 = 0,89 𝑚2 
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30 x 30 cm 5,92 ∙ (0,30 + 0,30 + 0,30) = 5,33 𝑚2 
Skupna površina opaža 𝟏𝟗, 𝟕𝟏 𝒎𝟐 

Izračun opaža vertikalnih vezi v etaži 

3D-model vertikalnih vezi v etaži: 

 

Vertikalne vezi v etaži so višine 2,80 m in različnih prerezov. Različne velikosti prerezov barvno predstavlja 3D-model 
horizontalnih armiranobetonskih vezi: 

• rdeča: 27 x 27 cm, 

• siva: 30 x 27 cm, 

• modra: 30 x 20 cm, 

• zelena: 20 x 27 cm, 

• rjava: 30 x 30 cm. 
 

Prerez Dolžina Površina 
27 x 27 cm 4 ∙ 2,80 = 11,20 𝑚 11,20 ∙ (0,27 + 0,27) = 6,05 𝑚2 
30 x 27 cm 4 ∙ 2,80 = 11,20 𝑚 11,20 ∙ 0,30 = 3,36 𝑚2 
30 x 20 cm 3 ∙ 2,80 = 8,40 𝑚 8,40 ∙ 0,20 = 1,68 𝑚2 
20 x 27 cm 2 ∙ 2,80 = 5,60 𝑚 5,60 ∙ 0,20 = 1,12 𝑚2 

30 x 30 cm 1 ∙ 2,80 = 2,80 𝑚 2,80 ∙ 0,30 = 0,84 𝑚2 
Skupna površina opaža 𝟏𝟑, 𝟎𝟓 𝒎𝟐   

 

Izračun opaža horizontalnih vezi v pritličju 

Opaži horizontalnih vezi so dvostranski in obračunani v m2. Višina horizontalnih vezi je 15 cm. 

3D-model horizontalnih vezi v pritličju: 

 

Dolžine vezi so razvidne iz tlorisa pritličja. 

Prerez Dolžina Površina 
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27 x 15 cm 2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,26 = 37,88 𝑚 37,88 ∙ (0,15 + 0,15) = 11,36 𝑚2 
30 x 15 cm 6,51 + 1,05 + 3,33 + 3,16 = 14,05 𝑚 14,05 ∙ (0,15 + 0,15) = 4,22 𝑚2 
20 x 15 cm 3,63 + 2 ∙ 1,39 + 6,21 = 12,62 𝑚 12,62 ∙ (0,15 + 0,15) = 3,79 𝑚2 
Skupna površina opaža 𝟏𝟗, 𝟑𝟕 𝒎𝟐 

Izračun opaža horizontalnih vezi v etaži 

Opaži horizontalnih vezi so dvostranski in obračunani v m2. Višina horizontalnih vezi je 15 cm. 

3D-model horizontalnih vezi v etaži: 

 

Dolžine vezi so razvidne iz tlorisa etaže. 

Prerez Dolžina Prostornina 

27 x 15 cm 2 ∙ 11,68 + 2 ∙ 7,26 = 37,88 𝑚 37,88 ∙ (0,15 + 0,15) = 11,36 𝑚2 
30 x 15 cm 11,14 + 3,33 + 3,63 = 18,10 𝑚 18,10 ∙ (0,15 + 0,15) = 5,43 𝑚2 
20 x 15 cm 3,63 + 3,33 + 4,07 = 11,03 𝑚 11,03 ∙ (0,15 + 0,15) = 3,31 𝑚2 
Skupna površina opaža 𝟐𝟎, 𝟏𝟎 𝒎𝟐 

 

Skupna površina opažev vseh vezi je 19,71 + 13,05 + 19,37 + 20,10 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟑 𝒎𝟐. 

1.4.5: Izdelava opaža za AB-preklade v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, 
zlaganjem) in prenosi. 

 

 

Opaž preklad je tristranski in obračunan v m2. Površina opaža se obračunava v dolžini preklade 
in širini preklade, ki jo opaž obdaja. Višina preklad je 20 cm. 

Izračun površine opaža preklad v pritličju 

Prerez 27 x 20 cm 3 ∙ 2,00 = 6,00 𝑚 6,00 ∙ 0,27 = 1,62 𝑚2 
3 ∙ (2,00 + 0,40) = 7,20 𝑚 7,20 ∙ (0,20 + 0,20) = 2,88 𝑚2 
2,30 𝑚 2,30 ∙ 0,27 = 0,62 𝑚2 
2,30 + 0,40 = 2,70 𝑚 2,70 ∙ (0,20 + 0,20) = 1,08 𝑚2 
1,80 𝑚 1,80 ∙ 0,27 = 0,49 𝑚2 
1,80 + 0,40 = 2,20 𝑚 2,20 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,88 𝑚2 
0,60 𝑚 0,60 ∙ 0,27 = 0,16 𝑚2 
0,60 + 0,40 = 1,00 𝑚 1,00 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,40 𝑚2 
0,90 𝑚 0,90 ∙ 0,27 = 0,24 𝑚2 
0,90 + 0,40 = 1,30 𝑚 1,30 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,52 𝑚2 
Skupaj: 𝟖, 𝟖𝟗 𝒎𝟐  

Prerez 30 x 20 cm 3 ∙ 0,80 = 2,40 𝑚 2,40 ∙ 0,30 = 0,72 𝑚2 
3 ∙ (0,80 + 0,40) = 3,60 𝑚 3,60 ∙ (0,20 + 0,20) = 1,44 𝑚2 
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Skupaj: 𝟐, 𝟏𝟔 𝒎𝟐  
Prerez 20 x 20 cm 3 ∙ 0,80 = 2,40 𝑚 2,40 ∙ 0,20 = 0,48 𝑚2 

3 ∙ (0,80 + 0,40) = 3,60 𝑚 3,60 ∙ (0,20 + 0,20) = 1,44 𝑚2 
Skupaj: 𝟏, 𝟗𝟐 𝒎𝟐  

8,89 + 2,16 + 1,92 = 𝟏𝟐, 𝟗𝟕 𝒎𝟐 

Izračun površine opaža preklad v etaži 

Prerez 27 x 20 cm 2 ∙ 1,80 = 3,60 𝑚 3,60 ∙ 0,27 = 0,97 𝑚2 
2 ∙ (1,80 + 0,40) = 4,40 𝑚 4,40 ∙ (0,20 + 0,20) = 1,76 𝑚2 
1,10 𝑚 1,10 ∙ 0,27 = 0,30 𝑚2 
1,10 + 0,40 = 1,50 𝑚 1,50 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,60 𝑚2 
2,50 𝑚 2,50 ∙ 0,27 = 0,68 𝑚2 
2,50 + 0,40 = 2,90 𝑚 2,90 ∙ (0,20 + 0,20) = 1,16 𝑚2 
2,00 𝑚 2,00 ∙ 0,27 = 0,54 𝑚2 
2,00 + 0,40 = 2,40 𝑚 2,40 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,96 𝑚2 
1,50 𝑚 1,50 ∙ 0,27 = 0,41 𝑚2 
1,50 + 0,40 = 1,90 𝑚 1,90 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,76 𝑚2 
Skupaj: 𝟖, 𝟏𝟒 𝒎𝟐  

Prerez 30 x 20 cm 2 ∙ 0,80 = 1,60 𝑚 1,60 ∙ 0,30 = 0,48 𝑚2 
2 ∙ (0,80 + 0,40) = 2,40 𝑚 2,40 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,96 𝑚2 
0,75 𝑚 0,75 ∙ 0,30 = 0,23 𝑚2 
0,75 + 0,40 = 1,15 𝑚 1,15 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,46 𝑚2 
Skupaj: 𝟐, 𝟏𝟑 𝒎𝟐  

Prerez 20 x 20 cm 2 ∙ 0,80 = 1,60 𝑚 1,60 ∙ 0,20 = 0,32 𝑚2 
2 ∙ (0,80 + 0,40) = 2,40 𝑚 2,40 ∙ (0,20 + 0,20) = 0,96 𝑚2 
Skupaj: 𝟏, 𝟐𝟖 𝒎𝟐  

8,14 + 2,13 + 1,28 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟓 𝒎𝟐 

 

Celotna površina opažev preklad je 12,97 + 11,55 = 𝟐𝟒, 𝟓𝟐 𝒎𝟐. 

1.4.6: Izdelava opaža za stopnice, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in 
prenosi. 

 

 

Opaž stopnic je sestavljen iz opaža pod stopniščno ramo, 
vertikalnih opažev nastopnih ploskev ter stranskih opažev.  

 

Širina stopniščne rame je 90 cm. 

 

Opaž pod stopniščno ramo: (0,12 + 4,24 + 0,40) ∙ 0,90 = 4,28 𝑚2 
Vertikalni opaž nastopnih ploskev: (17 ∙ 0,17) ∙ 0,90 + 0,46 ∙ 0,90 = 3,02 𝑚2 
Stranski opaž stopnic: 4,40 ∙ 0,30 = 1,32 𝑚2 

Celotna površina opaža stopnic je 4,28 + 3,02 + 1,32 = 𝟖, 𝟔𝟐 𝒎𝟐. 
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1.4.7: Izdelava lesenega dvokapnega ostrešja, vključno z dobavo in vgradnjo lesenih elementov. Naklon strešin je 21° 
in 19°. Strešna kritina je izvedena z opečnimi zarezniki, katerih izvedba je del obrtniških del (krovska dela) in v izračunu 
analiz cen za gradbena dela obravnavanega objekta ne bo upoštevana. 

3D-model ostrešja: 

 

Tloris ostrešja: 

 

Izračun površine ostrešja (podatki za izračun površine ostrešja so razvidni iz tlorisa ostrešja): 

𝐴 = (13,35 ∙ 5,07) + (13,35 ∙ 4,60) = 𝟏𝟐𝟗, 𝟎𝟗 𝒎𝟐 



                                                                                                                                          OUT 3.2 – WP3, Page 67 

 

   

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA. 
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SI-
EPPKA2-SSA 

 

1.4.8: Izdelava opaža za armiranobetonski vezi v podstrešju, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, 
čiščenjem, zlaganjem) in prenosi.  

Prerez: 

 

Armiranobetonski vezi v podstrešju sta dve. Prerez posamezne veti, kot je razvodno s skice, je 1,60 m2.  

Površina opažev obeh vezi je 4 ∙ 1,60 = 𝟔, 𝟒𝟎 𝒎𝟐. 
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4.5 Kanalizacijska dela 

4.5.1 Nekaj osnovnih pravil 

Kanalizacijski cevovodi 

Vgradnja kanalizacijskih cevovodov se obračunava v m1. 

Pri opisih postavk se kanalizacijski vodi razvrščajo glede na: 

• material kanalizacijskih cevi in fazonov: 

• iz plastičnih materialov, 

• iz cementnega betona, 

• iz litine; 

• vgradnjo v kanalizacijski jarek: 

• na planum izkopa ..., 

• na peščeno posteljico, na peščeno posteljico z obsipom ..., 

• na betonsko posteljico, polno obbetoniranje ...; 

• premer kanalizacijskih cevi: 

• nazivni premer (DN), 

• dejanski premer (Ø). 

 

Kanalizacijski jaški 

Kanalizacijski jaški se obračunavajo po kosih izvedenega jaška. 

Ločimo:  

• revizijske in  

• vtočne jaške – peskolove. 
 

Pri opisovanju postavk in obračunavanju se kanalizacijski jaški razvrščajo glede na: 

• material, iz katerega je obod jaška: 

• iz plastičnih materialov, 
• iz cementnega betona; 

• mere izvedenega jaška: 

• globina jaška, 

• premer jaška; 

• obliko izvedenega jaška: 

• okrogli, 

• pravokotni. 
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4.5.2 Popis del za kanalizacijska dela 

Popisi kanalizacijskih del obsegajo izvedbo hišne in meteorne kanalizacije, ki sta izvedeni s PVC-cevmi različnih premerov. 
Peskolovi meteorne kanalizacije so betonski in okrogli. 

 

Št. Opis postavke Enota Količina 

 

1.5.1 
Dobava in izvedba fekalne kanalizacije. Izvede se s PVC-cevmi različnih 
premerov. Padec horizontalne kanalizacije je 2 %. 

m 12,97 

1.5.2 
Nabava in vgradnja peskolovov za meteorne vode globine 1,50 m in premera 
0,50 m, vključno z izkopom, zasipom z gramozom, s komprimiranjem, 
priključkom na cevi ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

kom 3,00 

1.5.3 

Dobava, montaža in polaganje PE-rebrastih cevi premera 15 cm v predpisanem 

padcu in smeri (tesnjenje stikov je izvedeno z gumijastimi obročki), vključno z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m 44,94 

1.5.1: Dobava in izvedba fekalne kanalizacije. Izvede se s PVC-cevmi različnih premerov. Padec horizontalne 
kanalizacije je 2 %. 

Fekalna kanalizacija je izvedena s PVC-cevmi različnih premerov, kar je razvidno tudi iz tlorisa kanalizacije. 

Tloris kanalizacije: 

 

Dolžina fekalne kanalizacije je 3,91 + 2,22 + 2,19 + 0,58 + 0,46 + 3,61 = 𝟏𝟐, 𝟗𝟕 𝒎. 
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1.5.2: Nabava in vgradnja peskolovov za meteorne vode globine 1,50 m in premera 0,50 m, vključno z izkopom, 
zasipom z gramozom, s komprimiranjem, priključkom na cevi ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Tloris meteorne kanalizacije: 

 

Iz načrta meteorne kanalizacije je razvidno, da so za izvedbo potrebni trije peskolovi. 

1.5.3: Dobava, montaža in polaganje PE-rebrastih cevi premera 15 cm v predpisanem padcu in smeri (tesnjenje stikov 
je izvedeno z gumijastimi obročki), vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Iz načrta meteorne kanalizacije, ki je prikazan pri postavki 1.5.2, je mogoče razbrati potrebno dolžino PE-cevi. 

Dolžina cevi je 1,12 + 8,17 + 1,12 + 7,95 + 4,11 + 1,12 + 8,17 + 1,12 + 12,06 = 𝟒𝟒, 𝟗𝟒 𝒎. 
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5 PREDANALIZE CEN 
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Poglavje Predanalize cen obsega predanalize cen za: 

• nabavne cene fco gradbišče, 

• amortizacijo, 
• notranji transport in 

• izdelavo mokrih mešanic. 

Cene, podane v tem poglavju, so upoštevane v poglavju Analiza cen (poglavje 6). 

 

5.1 Nabavne cene fco gradbišče 

Material EM 
Nakupna cena Prevozni stroški 

Nabavna cena fco 
gradbišče 

1 2 3=1+2 

Apno kg 0,06 € 0,01 € 0,07 € 

Apno hidrirano kg 0,16 € 0,01 € 0,17 € 
Armaturne mreže MA 500/560 kg 0,59 € 0,05 € 0,64 € 

Beton C 12/15 (Dmax 30) m3 37,00 € 14,00 € 51,00 € 

Beton C 16/20 m3 50,00 € 14,00 € 64,00 € 

Beton C 20/25 (Dmax 16) m3 57,00 € 14,00 € 71,00 € 

Beton C 20/25 (Dmax 32) m3 54,00 € 14,00 € 68,00 € 

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 59,00 € 14,00 € 73,00 € 

Beton C 8/10 m3 45,00 € 14,00 € 59,00 € 

Butan-propan v jeklenkah kg 8,10 € 0,03 € 8,13 € 

Cement kg 0,09 € 0,01 € 0,10 € 

Cevi (betonske) Ø 50 cm m 13,96 € 0,04 € 14,00 € 

Hrastov parket m2 23,99 € 0,31 € 24,30 € 

Ibitol kg 9,98 € 0,02 € 10,00 € 
Jeklo Ø 12 kg 0,61 € 0,05 € 0,66 € 

Jeklo Ø 6 kg 0,70 € 0,05 € 0,75 € 

Kamena volna m2 7,03 € 0,11 € 7,14 € 

Kamena volna 20 cm m2 27,30 € 0,04 € 27,34 € 

Kamena volna 6 cm m2 7,74 € 0,05 € 7,79 € 

Kamnolomski tampon frakcije 0–63 mm m3 7,01 € 2,51 € 9,52 € 

Lepilo kg 2,11 € 0,01 € 2,12 € 

Lepilo za les kg 1,95 € 0,05 € 2,00 € 

Les (okrogli) m3 101,00 € 19,00 € 120,00 € 

Les (opažni) m3 243,00 € 22,00 € 265,00 € 

Les rezani m3 135,10 € 15,00 € 150,10 € 

Letve m3 206,00 € 22,00 € 228,00 € 

Mineralna volna v rolah 30 cm m2 11,25 € 0,05 € 11,30 € 

Mivka m3 24,78 € 0,02 € 24,80 € 

Opažni premaz kg 0,11 € 0,01 € 0,12 € 

PE-cevi Ø 15 cm m 3,46 € 0,03 € 3,49 € 

PE-folija m2 0,39 € 0,02 € 0,41 € 
Pesek m3 9,61 € 0,15 € 9,76 € 

Pesek m3 16,97 € 0,20 € 17,17 € 

Plošče (opažne) m2 12,17 € 2,10 € 14,27 € 

PVC-cevi Ø 10 cm m 2,12 € 0,02 € 2,14 € 

PVC-folija m2 0,14 € 0,02 € 0,16 € 

Suha mešanica cement in mivke 1 : 1 m3 80,90 € 0,02 € 80,92 € 
Tampon naravni frakcije do 25 mm m3 9,83 € 2,27 € 12,10 € 

Termoblok 30 x 20 x 20 cm kos 0,56 € 0,03 € 0,59 € 

Tesarske zveze kg 2,48 € 0,02 € 2,50 € 

Trda kamena volna debeline 20 cm m2 27,32 € 0,02 € 27,34 € 

Trda kamena volna debeline 6 cm m2 7,77 € 0,02 € 7,79 € 



                                                                                                                                          OUT 3.2 – WP3, Page 73 

 

   

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA. 
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SI-
EPPKA2-SSA 

 

Varilni trakovi m2 3,44 € 0,06 € 3,50 € 
Žabice za vezanje kos 0,83 € 0,02 € 0,85 € 

Žica za vezanje 2 mm kg 2,72 € 0,01 € 2,73 € 

Žičniki kg 4,12 € 0,03 € 4,15 € 

 

5.2 Amortizacija 

Izračun amortizacije za nabijač – žabo do 500 kg, ki se upošteva pri analizah cen za postavko 1.1.3 

𝑁𝑣 = 3600 € 
𝐴𝑠 = 0,10 (10 let) 
𝑈𝑒 = 150 ur (na leto) 
 

𝐴 =
𝑁𝑣 ∙ 𝐴𝑠

𝑈𝑒
 

𝐴 =
3600 € ∙ 0,10

150 ℎ
= 3,0

€

ℎ
  

 

Izračun amortizacije za vibrator za vibriranje betona, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6 in 1.2.7 

𝑁𝑣 = 2720,0 € 
𝐴𝑠 = 0,25 (4 leta) 
𝑈𝑒 = 170 ur (na leto) 
 

𝐴 =
𝑁𝑣 ∙ 𝐴𝑠

𝑈𝑒

 

𝐴 =
2720€ ∙ 0,25

170 ℎ
= 4,0 

€

ℎ
 

 

Izračun amortizacije za mešalec mokrih mešanic, ki se upošteva pri predanalizah cen za postavke 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7 in 1.3.8 

𝑁𝑣 = 572 € 
𝐴𝑠 = 0,125 (8 let) 
𝑈𝑒 = 550 ur (na leto) 
 

𝐴 =
𝑁𝑣 ∙ 𝐴𝑠

𝑈𝑒
 

𝐴 =
572 € ∙ 0,125

550 ℎ
= 0,13 

€

ℎ
 

 

Izračun amortizacije za sejalnik malte, ki se upošteva pri predanalizah cen mokrih mešanic za postavko 1.3.5 

𝑁𝑣 = 400 € 
𝐴𝑠 = 0,125 (8 let) 
𝑈𝑒 = 120 ur (na leto) 
 

𝐴 =
𝑁𝑣 ∙ 𝐴𝑠

𝑈𝑒
 

𝐴 =
400 € ∙ 0,125

120 ℎ
= 0,42 

€

ℎ
 

 

5.3 Notranji transport 

Izračun notranjega transporta mokrih mešanic  

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 
Notranji transport (za 1 t), PK h 1,15 9,052 10,41 

 

Izračun notranjega transporta železa in armature  

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 2,83 11,01 31,16 

 

Izračun notranjega transporta rol in drobnega materiala 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 
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1 2 3 4 5=3x4 
Notranji transport (za 1 t), PK h 1,96 14,43 28,29 
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Izračun notranjega transporta materiala v sodih  

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 2,71 4,75 12,88 

 

Izračun notranjega transporta opečnih izdelkov 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 
1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 3,43 8,644 29,65 

 

Izračun notranjega transporta lahkega izolacijskega materiala 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 3,28 49,39 162,00 

 

Izračun notranjega transporta lesa 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 
Notranji transport (za 1 t), PK h 4,54 9,82 44,60 

 

Izračun notranjega transporta agregatov 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 1,03 11,58 11,93 

 

Izračun notranjega transport lažjih betonskih izdelkov 

Opis EM Količina Cena za enoto v € Cena za celoto v € 

1 2 3 4 5=3x4 

Notranji transport (za 1 t), PK h 1,96 14,00 27,44 
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5.4 Izdelava mokrih mešanic4 

Izračun cene mokre mešanice za apneno-cementno malto (hidrirano) 1 : 3 : 9, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 
1.3.3 in 1.3.4 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 

Cement kg 146,000 0,10  14,60  

Apno kg 310,000 0,17  52,70  

Pesek m3 0,930 17,17  15,97  

Voda m3 0,240 2,00  0,48  
Delo: PK  h 2,640  14,00  36,96 

Električna energija kWh 3,520 0,12  0,42  

Mešalnik za malto h 1,900 0,13  0,25  

Neposredni stroški m3 1,0   84,42 36,96 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 36,96  110,88  

Ponudbena cena m3    195,30 €/m3  

 

Izračun cene mokre mešanice za apneno-cementno malto (hidrirano) 1 : 2 : 6, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 
1.3.7 in 1.3.8 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 
Cement kg 210,000 0,10  21,00  

Apno kg 290,000 0,17  49,30  

Pesek m3 0,870 17,17  14,94  

Voda m3 0,270 2,00  0,54  

Delo: PK  h 2,680  14,00  37,52 
Električna energija kWh 3,520 0,12  0,42  

Mešalnik za malto h 1,900 0,13  0,25  

Neposredni stroški m3 1,0   86,45 37,52 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 37,52  112,56  

Ponudbena cena m3    199,01 €/m3  

 

  

 

4 Normativi v poglavju 5.4 Izdelava mokrih mešanic so povzeti iz normativov Obrtne zbornice Slovenije, prva izdaja, 
Ljubljana 2006. 
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Izračun cene mokre mešanice za grobo apneno malto (hidrirano) 1 : 3, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 1.3.5 
in 1.3.6 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 

Apno kg 311,000 0,17  52,87  

Pesek m3 0,930 17,17  15,97  
Voda m3 0,180 2,00  0,34  

Delo:  PK  h 2,230  14,00  31,22 

Električna energija kWh 3,520 0,12  0,42  

Mešalnik za malto h 1,900 0,13  0,25  

Neposredni stroški m3 1,0   69,85 31,22 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 31,22  93,66  

Ponudbena cena m3    163,51 
€/m3 

 

 

Izračun cene mokre mešanice za fino apneno malto (hidrirano) 1 : 3, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7 in 1.3.8 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 

Apno kg 400,000 0,17  68,00  

Mivka m3 0,930 24,80  23,06  

Drobljen pesek m3 3,820 17,17  65,59  

Voda m3 0,180 2,00  0,36  

Delo: PK  h 4,910  14,00  68,74 

Sejalnik za malto h 2,100 0,42  0,88  

Mešalnik za malto h 2,100 0,13  0,27  

Neposredni stroški m3 1,0   158,16 68,74 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 68,74  206,22  

Ponudbena cena m3    364,38 
€/m3 

 

 

Izračun cene mokre mešanice za grobo cementno malto 1 : 3, ki se upošteva pri analizah cen za postavke 1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7 in 1.3.8 

Nadroben opis EM Količina 
Za enoto v € Za celoto v € 

material plače material plače 

1 2 3 4 5 6  =  3 x 4 7 = 3 x 5 

Cement kg 470,000 0,10  47,00  

Pesek m3 1,010 17,17  17,34  

Voda m3 0,350 2,00  0,70  

Delo: PK  h 2,660  14,00  37,24 

Električna energija kWh 3,520 0,12  0,42  

Mešalnik za malto h 1,900 0,13  0,25  

Neposredni stroški m3 1,0   65,71 37,24 

Faktor posrednih stroškov f 3,0 37,24  111,72  

Ponudbena cena m3    177,43 
€/m3 
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6 ANALIZA CEN  
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V tem poglavju sta za posamezno skupino gradbenih del za posamezno postavko prikazana: 

• izračun analize cen na enoto mere posamezne postavke (
€

𝐸𝑀
) in 

• vrednost za celoto posamezne postavke, kjer je upoštevna količina (predizmera) postavke (iz poglavja 4). 

 

6.1 Zemeljska dela 

 

1.1.2 Širok strojni izkop zemlje za talno ploščo in temelje v terenu II. kategorije in globine 0,95 m. 

Opis EM Količina Norma  Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Izkop temeljev in jarkov z bagri z močjo do 75 kw (POKLAIN-90,LIEBHER-600 h.) v zemljišču do III. ktg. z odlaganjem v 
normalnih pogojih dela 

Polkvalificirano delo h 0,021 47,6190 14,00 0,29  0,29 

Bager s kolesi do 75 kw h 0,021 47,6190 36,00 0,76 0,76  

 

 0,76 0,29 

Faktor materiala 1,00 0,76 0,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,29 0,29 

Cena za enoto 
1,05 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 111,53 1,05 €/m3 117,11 € 

 

  

 

5 V tabelah analiz cen smo za izračun faktorja posameznih stroškov sicer umestili vrstico, vendar smo faktor ovrednotili z 
ena. S tem želimo poudariti, da je za vsako izračunano ceno gradbenih del potrebno le-to povečati s faktorjem posrednih 
stroškov. 

 

1.1.1 Strojni površinski odkop humusa globine 15 cm (objekt), vključno s prenosom na gradbiščno deponijo 
(bager). 

Opis EM Količina  Norma  Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Površinski izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kw (POCLAIN-90,LIEBHER-600 h.) v zemljišču I. in II. ktg. z nakladanjem 
v normalnih pogojih dela 

Polkvalificirano delo h 0,021 47,619 14,00 0,29  0,29 

Bager s kolesi do 75 kw h 0,021 47,619 36,00 0,76 0,76  

 

 0,76 0,29 

Faktor materiala 1,00 0,76 0,76 

Faktor posrednih 
stroškov5 

1,00 0,29 0,29 

Cena za enoto 1,05 €/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 20,74 1,05 €/m3 21,78 € 
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1.1.3 Planiranje in valjanje dna gradbene jame z ročnim valjarjem. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Nabijanje tal po strojnem izkopu z bagri z vibracijskim nabijačem – žabo do 500 kg prostori med temelji ipd. 

Polkvalificirano delo h 0,072 13,889 14,00 1,01  1,01 

Nabijač – žaba do 500 kg h 0,036  3,00 0,11 0,11  

 

 0,11 1,01 

Faktor materiala 1,00 0,11 0,11 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 1,01 1,01 

Cena za enoto 1,12 €/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost na celoto 

m2 115,17 1,12 €/m2 128,99 € 

 

1.1.4 
Nasutje med gotovimi temelji: dobava, vgradnja in utrditev nasutja z drobljencem frakcije do 25 mm 
na planiran izkop, debelina nasutja pod tlakom je 30 cm. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojna izdelava tamponske podloge iz naravnega tampona, raztiranje in planiranje v debelini do 30 cm. 

Polkvalificirano delo h 0,100 10,00 14,00 1,40  1,40 

Tampon naravni m3 1,250   12,10 15,13 15,13  

Buldožer goseničar – 
75 kw 

h 0,050 20,00 42,50 2,13 2,13  

 

 17,26 1,40 

Faktor materiala 1,00 17,26 17,26 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 1,40 1,40 

Cena za enoto 
18,66 
€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 43,28 18,66 €/m3 807,60 € 

 

1.1.5 
Nakladanje odvečnega izkopanega materiala na transportno sredstvo in odvoz na stalno deponijo, 
oddaljeno 11 m. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Prevoz zemlje s 13-tonskim kamionom, nakladanje z deponije z rovokopačem do 60 kw. Normalni pogoji dela, zemlja I.–III. 
ktg. na razdalji do 1000 m 

Polkvalificirano delo h 0,070 14,286 14,00 0,98  0,98 

Kamion prekucnik–13t h 0,112 8,9286 26,10 2,92 2,92  

 

 2,92 0,98 

Faktor materiala 1,00 2,92 2,92 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,98 0,98 

Cena za enoto 
3,90 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 129,75 3,90 €/m3 506,03 € 
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1.1.6 Razplaniranje humusa z gradbiščne deponije, vključno z vsemi pomožnimi deli in procesi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Raztiranje zemlje I.–III. ktg. z buldožerji goseničarji z močjo do 75 kw, odriv na 20 m v normalnih pogojih dela 

Polkvalificirano delo h 0,047 21,28 14,00 0,66  0,66 

Buldožer goseničar – 75 
kw 

h 0,047 21,28 42,50 2,00 2,00  

 

 2,00 0,66 

Faktor materiala 1,00 2,00 2,00 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,66 0,66 

Cena za enoto 
2,66 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 2,52 2,66 €/m3 6,70 € 
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6.2 Betonska in armiranobetonska dela 

1.2.1 
Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 pod pasovne temelje debeline 10 cm, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2-m betona iz neprane naravne frakcije 
(beton C 8/10) 

Polkvalificirano delo h 1,092 0,9158 14,00 15,29  15,29 

Kvalificirano delo h 1,240 0,8065 16,00 19,84  19,84 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 8/10  m3 1,000   59,00 59,00 59,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 3,940   0,12 0,47 0,47  

Vibrator s pretvornikom h 1,620 0,6173 4,00 6,48 6,48  

 

 91,01 35,13 

Faktor materiala 1,00 91,01 91,01 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 35,13 35,13 

Cena za enoto 
126,14 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 4,37 126,14 €/m3 551,23 € 

 

1.2.2 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih pasovnih temeljev ter temelja stopnic z betonom C 16/20 
višine 70 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 16/20) 

Polkvalificirano delo h 0,524 1,9084 14,00 7,34  7,34 

Kvalificirano delo h 0,568 1,7606 16,00 9,09  9,09 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 16/20 m3 1,000   64,00 64,00 64,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 1,430   0,12 0,17 0,17  

Vibrator s pretvornikom h 0,700 1,4286 4,00 2,80 2,80  

 

 92,03 16,43 

Faktor materiala 1,00 92,03 92,03 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 16,43 16,43 

Cena za enoto 
108,46 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 23,30 108,46 €/m3 2.527,12 € 
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1.2.3 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske talne plošče betona C 16/20 na nasutje, višina plošče je 10 
cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0,12-0,20 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
16/20) 

Polkvalificirano delo h 1,033 0,9681 14,00 14,46  14,46 

Kvalificirano delo h 1,173 0,8525 16,00 18,77  18,77 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 16/20 m3 1,000   64,00 64,00 64,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 3,130   0,12 0,38 0,38  

Vibrator z pretvornikom h 1,150 0,8696 4,00 4,60 4,60  

 

 94,04 33,23 

Faktor materiala 1,00 94,04 94,04 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 33,23 33,23 

Cena za enoto 
127,27 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 6,52 127,27 €/m3 829,80 € 

 

1.2.4 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče z betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,033 0,9681 14,00 14,46  14,46 

Kvalificirano delo h 1,173 0,8525 16,00 18,77  18,77 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 32) m3 1,000   68,00 68,00 68,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 3,130   0,12 0,38 0,38  

Vibrator s pretvornikom h 1,150 0,8696 4,00 4,60 4,60  

 

 98,04 33,23 

Faktor materiala 1,00 98,04 98,04 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 33,23 33,23 

Cena za enoto 
131,27 

€/m3  

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 13,65 131,27 €/m3 1.791,84 € 
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1.2.5 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne plošče proti neizkoriščenemu podstrešju z 
betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,033 0,9681 14,00 14,46  14,46 

Kvalificirano delo h 1,173 0,8525 16,00 18,77  18,77 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 32) m3 1,000   68,00 68,00 68,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 3,130   0,12 0,38 0,38  

Vibrator s pretvornikom h 1,150 0,8696 4,00 4,60 4,60  

 

 98,04 33,23 

Faktor materiala 1,00 98,04 98,04 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 33,23 33,23 

Cena za enoto 
131,27 

€/m3  

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 13,65 131,27 €/m3 1.791,84 € 

 

1.2.6 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v pritličju z betonom C 
20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 08 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,377 0,7262 14,00 19,28  19,28 

Kvalificirano delo h 1,565 0,6390 16,00 25,04  25,04 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 1,000   73,00 73,00 73,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 4,180   0,12 0,50 0,50  

Vibrator s pretvornikom h 2,050 0,4878 4,00 8,20 8,20  

 

 106,76 44,32 

Faktor materiala 1,00 106,76 106,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 44,32 44,32 

Cena za enoto 
151,08 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 6,16 151,08 €/m3 930,65 € 
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1.2.7 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi v etaži z betonom C 20/25, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 08 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,377 0,7262 14,00 19,28  19,28 

Kvalificirano delo h 1,565 0,6390 16,00 25,04  25,04 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 1,000   73,00 73,00 73,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 4,180   0,12 0,50 0,50  

Vibrator s pretvornikom h 2,050 0,4878 4,00 8,20 8,20  

 

 106,76 44,32 

Faktor materiala 1,00 106,76 106,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 44,32 44,32 

Cena za enoto 
151,08 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 5,45 151,08 €/m3 823,39 € 

 

1.2.8 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v pritličju z betonom C 20/25, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 08 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,377 0,7262 14,00 19,28  19,28 

Kvalificirano delo h 1,565 0,6390 16,00 25,04  25,04 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 1,000   73,00 73,00 73,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 4,180   0,12 0,50 0,50  

Vibrator s pretvornikom h 2,050 0,4878 4,00 8,20 8,20  

 

 106,76 44,32 

Faktor materiala 1,00 106,76 106,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 44,32 44,32 

Cena za enoto 
151,08 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 1,14 151,08 €/m3 172,23 € 
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1.2.9 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad v etaži z betonom C 20/25, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 08 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,377 0,7262 14,00 19,28  19,28 

Kvalificirano delo h 1,565 0,6390 16,00 25,04  25,04 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 1,000   73,00 73,00 73,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 4,180   0,12 0,50 0,50  

Vibrator s pretvornikom h 2,050 0,4878 4,00 8,20 8,20  

 

 106,76 44,32 

Faktor materiala 1,00 106,76 106,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 44,32 44,32 

Cena za enoto 
151,08 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 1,02 151,08 €/m3 154,10 € 

 

1.2.10 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih notranjih stopnic z betonom C 20/25, vključno s 
podpiranjem ter vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.08 do 0.12 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,299 0,7698 14,00 18,19  18,19 

Kvalificirano delo h 1,476 0,6775 16,00 23,62  23,62 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 16) m3 1,000   71,00 71,00 71,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 3,940   0,12 0,47 0,47  

Vibrator s pretvornikom h 1,920 0,5208 4,00 7,68 7,68  

 

 104,21 41,81 

Faktor materiala 1,00 104,21 104,21 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 41,81 41,81 

Cena za enoto 
146,02 

€/m3  

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 0,84 146,02 €/m3 122,66 € 
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1.2.11 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vezi v podstrešju z betonom C 20/25, vključno s 
podpiranjem ter vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 08 m3/m2-m betona iz naravne frakcije (beton C 
20/25) 

Polkvalificirano delo h 1,377 0,7262 14,00 19,28  19,28 

Kvalificirano delo h 1,565 0,6390 16,00 25,04  25,04 

Voda m3 0,040   2,00 0,08 0,08  

Beton C 20/25 (Dmax 8) m3 1,000   73,00 73,00 73,00  

Prenos mokrih mešanic t 2,400   10,41 24,98 24,98  

Električna energija Kwh 4,180   0,12 0,50 0,50  

Vibrator s pretvornikom h 2,050 0,4878 4,00 8,20 8,20  

 

 106,76 44,32 

Faktor materiala 1,00 106,76 106,76 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 44,32 44,32 

Cena za enoto 
151,08 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 0,96 151,08 €/m3 145,04 € 

 

1.2.12 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v pritličju debeline 7 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli 

in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Izdelava cementnega estriha debeline 7 cm 

Kvalificirano delo h 0,860 1,1628 16,00 13,76  13,76 

Groba cementna malta 1 : 3 m3 0,050   177,43 8,87 8,87  

Suha mešanica cement + 
mivka 1 : 1 

m3 0,005   80,92 0,40 0,40  

Prenos mokrih mešanic t 0,105   10,41 1,09 1,09  

 

 10,36 13,76 

Faktor materiala 1,00 10,36 10,36 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 13,76 13,76 

Cena za enoto 
24,12 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 5,41 24,12 €/m2 130,49 € 
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1.2.13 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v etaži debeline 5 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Izdelava cementnega estriha debeline 5 cm 

Kvalificirano delo h 0,560 1,7857 16,00 8,96  8,96 

Groba cementna malta 1 : 3 m3 0,045   177,43 7,98 7,98  

Suha mešanica cement + 
mivka 1 : 1 

m3 0,005   80,92 0,40 0,40  

Prenos mokrih mešanic t 0,105   10,41 1,09 1,09  

 

 9,47 8,96 

Faktor materiala 1,00 9,47 9,47 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 8,96 8,96 

Cena za enoto 
18,43 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 3,61 18,43 €/m2 66,53 € 

 

1.2.14 Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih palic B 500 Ø 6 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Ročna izdelava enostavne armature iz bet. jekla S 500 do Ø 6 (ravnanje, rezanje in krivljenje) 

Polkvalificirano delo h 0,027 37,037 14,00 0,38  0,38 

Kvalificirano delo h 0,027 37,037 16,00 0,43  0,43 

Jeklo S 500 do Ø 6 mm kg 1,030   0,75 0,77 0,77  

 

 0,77 0,81 

Faktor materiala 1,00 0,77 0,77 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,81 0,81 

Cena za enoto 1,58 €/kg 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

kg 4200 1,58 €/kg 6.636,00 € 

 

1.2.15 Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih palic B 500 Ø 12 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Ročna izdelava srednje zahtevne armature iz bet. jekla S 500 do Ø 12 mm (ravnanje, rezanje in krivljenje) 

Polkvalificirano delo h 0,011 90,9091 14,00 0,15  0,15 

Kvalificirano delo h 0,011 90,9091 16,00 0,18  0,18 
Jeklo S 500 do Ø 12 mm kg 1,040   0,62 0,65 0,65  

 

 0,65 0,33 

Faktor materiala 1,00 0,65 0,65 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,33 0,33 

Cena za enoto 
0,98 
€/kg 

EM Količina postavke 
Vrednost na 

enoto 
Vrednost za celoto 

kg 1700 0,98 €/kg 1.666,00 € 
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1.2.16 Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež MA 500/560       

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560 

Polkvalificirano delo h 0,009 111,111 14,00 0,13  0,13 

Kvalificirano delo h 0,004 250,000 16,00 0,06  0,06 

Žica, žgana za vezanje kg 0,001   2,70 0,00 0,00  

Betonske rebraste 
mreže MA 500/560, 5–
8 kg/m2 

kg 1,020   0,64 0,65 0,65  

Prenos železa in 
armature 

t 0,001  31,16 0,03 0,03  

 

 0,68 0,19 

Faktor materiala 1,00 0,68 0,68 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 0,19 0,19 

Cena za enoto 
0,87 
€/kg 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

kg 900 0,87 €/kg 783,00 € 
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6.3 Zidarska dela 

1.3.1 
Izvedba horizontalne hidroizolacije na armiranobetonsko ploščo, ki je nad temelji, z osnovnim hladnim 
bitumenskim premazom in nato privarjenim bitumenskim trakom, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
nabavo. Izolacija se položi ročno debeline 1 cm. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Horizontalna izolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi (1 sloj izolacije), varjenje po celi površini, površina nad 50 m2 

Polkvalificirano delo h 0,088 11,364 14,00 1,23  1,23 

Kvalificirano delo h 0,088 11,364 16,00 1,41  1,41 

Ibitol kg 0,500   10,00 5,00 5,00  

Varilni trakovi m2 1,100   3,50 3,85 3,85  

Prenos rol in drobnega 
materiala 

t 0,004  28,29 0,11 0,11  

Butan-propan v jeklenki kg 0,350  0,82 0,29 0,29  

 

 9,25 2,64 

Faktor 
materiala 

1,00 9,25 9,25 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 2,64 2,64 

Cena za enoto 
11,89 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 98,37 11,89 €/m2 1169,62 € 

 

1.3.2 
Izvedba vertikalne hidroizolacije na zunanji strani pasovnih temeljev in na zunanji strani zidu do 
višine 45 cm nad teren om z osnovnim hladnim bitumenskim premazom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Vertikalna hidroizolacija zidov (na klasičen način) z dvema hladnima premazoma debeline okrog 2 mm 

Polkvalificirano delo h 0,350 2,8571 14,00 4,90  4,90 

Kvalificirano delo h 0,350 2,8571 16,00 5,60  5,60 

Ibitol kg 2,000   10,00 20,00 20,00  

Prenos materiala v sodih t 0,002  12,88 0,03 0,03  

 

 20,03 10,50 

Faktor 
materiala 

1,00 20,03 20,03 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 10,50 10,50 

Cena za enoto 
30,53 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 59,42 30,53 €/m2 1814,09 € 
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1.3.3 
Zidanje opečnih zidov v pritličju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom širine 
20 cm v apneno-cementni malti 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Zidanje zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti, zid iz termoblokov 30 x 20 x 20 cm 

Polkvalificirano delo h 0,900 1,1111 14,00 12,60  12,60 

Kvalificirano delo h 2,000 0,5000 16,00 32,00  32,00 

Termoblok 30 x 20 x 20 cm  kos 88,000   0,59 51,92 51,92  

Apneno-cementna malta 1 : 
3 : 9 (hidrirana) 

m3 0,180   195,30 35,15 35,15  

Prenos mokrih mešanic t 0,342   10,41 3,56 3,56  

Prenos opečnih izdelkov t 0,721  29,65 21,38 21,38  

 

 112,01 44,60 

Faktor 
materiala 

1,00 112,01 112,01 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 44,60 44,60 

Cena za enoto 
156,61 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 41,57 156,61 €/m3 6.510,28 € 

 

1.3.4 
Zidanje opečnih zidov v etaži z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom širine 20 
cm v apneno-cementni malti 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom materiala. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Zidanje zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti, zid iz termoblokov 30 x 20 x 20 cm 

Polkvalificirano delo h 0,900 1,1111 14,00 12,60  12,60 

Kvalificirano delo h 2,000 0,5000 16,00 32,00  32,00 

Termoblok 30 x 20 x 20 cm  kos 88,000   0,59 51,92 51,92  

Apneno-cementna malta 1 : 
3 : 9 (hidrirana) 

m3 0,180   195,30 35,15 35,15  

Prenos mokrih mešanic t 0,342   10,41 3,56 3,56  

Prenos opečnih izdelkov t 0,721  29,65 21,38 21,38  

 

 112,01 44,60 

Faktor 
materiala 

1,00 112,01 112,01 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 44,60 44,60 

Cena za enoto 
156,61 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 40,13 156,61 €/m3 6.284,76 € 
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1.3.5 
Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi v pritličju z apneno 
malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Grobi in fini omet zidov z apneno malto v prostorih nad 5 m2 tlorisne površine, grobi in fini omet opečnih zidov 

Polkvalificirano delo h 0,140 7,1429 14,00 1,96  1,96 

Kvalificirano delo h 0,650 1,5385 16,00 10,40  10,40 

Groba apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,020   163,51 3,27 3,27  

Fina apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,010   364,38 3,64 3,64  

Groba cementna malta 1 
: 3 

m3 0,004   177,43 0,71 0,71  

Prenos mokrih mešanic t 0,057   10,41 0,59 0,59  

 

 8,21 12,36 

Faktor 
materiala 

1,00 8,21 8,21 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 12,36 12,36 

Cena za enoto 
20,57 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 225,49 20,57 €/m2 4.638,33 € 

 

1.3.6 
Izdelava grobega in finega ročnega ometa za notranje opečne stene in AB-vezi v etaži z apneno malto 
(Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Grobi in fini omet zidov z apneno malto v prostorih nad 5 m2 tlorisne površine, grobi in fini omet opečnih zidov 

Polkvalificirano delo h 0,140 7,1429 14,00 1,96  1,96 

Kvalificirano delo h 0,650 1,5385 16,00 10,40  10,40 

Groba apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,020   163,51 3,27 3,27  

Fina apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,010   364,38 3,64 3,64  

Groba cementna malta 1 
: 3 

m3 0,004   177,43 0,71 0,71  

Prenos mokrih mešanic t 0,057   10,41 0,59 0,59  

 

 8,21 12,36 

Faktor 
materiala 

1,00 8,21 8,21 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 12,36 12,36 

Cena za enoto 
20,57 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 246,19 20,57 €/m2 5.064,13 € 
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1.3.7 
Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v pritličju z apneno-cementno malto (Rofix 180) 
debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Grobi in fini stropni omet z apneno in apneno cement no malto v prostorih nad 5 m2 tlorisne površine, grobi in fini stropni 
omet na ravni betonski plošči 

Polkvalificirano delo h 0,280 3,5714 14,00 3,92  3,92 

Kvalificirano delo h 0,860 1,1628 16,00 13,76  13,76 

Fina apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,010   364,38 3,64 3,64  

Apneno-cementna malta 1 : 2 
: 6 (hidrirana) 

m3 0,015   199,01 2,99 2,99  

Groba cementna malta 1 : 3 m3 0,004   177,43 0,71 0,71  

Prenos mokrih mešanic t 0,055   10,41 0,57 0,57  

 

 7,91 17,68 

Faktor 
materiala 

1,00 7,91 7,91 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 17,68 17,68 

Cena za enoto 
25,59 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 74,85 25,59 €/m2 1.915,41 € 

 

1.3.8 
Izdelava grobega in finega ročnega ometa za strope v etaži z apneno-cementno malto (Rofix 180) 
debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Grobi in fini stropni omet z apneno in apneno cement no malto v prostorih nad 5 m2 tlorisne površine, grobi in fini stropni 
omet na ravni betonski plošči 

Polkvalificirano delo h 0,280 3,5714 14,00 3,92  3,92 

Kvalificirano delo h 0,860 1,1628 16,00 13,76  13,76 

Fina apnena malta 1 : 3 
(hidrirana) 

m3 0,010   364,38 3,64 3,64  

Apneno-cementna malta 1 : 2 
: 6 (hidrirana) 

m3 0,015   199,01 2,99 2,99  

Groba cementna malta 1 : 3 m3 0,004   177,43 0,71 0,71  

Prenos mokrih mešanic t 0,055   10,41 0,57 0,57  

 

 7,91 17,68 

Faktor 
materiala 

1,00 7,91 7,91 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 17,68 17,68 

Cena za enoto 
25,59 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 74,48 25,59 €/m2 1.905,94 € 
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1.3.9 
Polaganje toplotne izolacije debeline 15 cm na zunanje zidove (del fasadnega ovoja) skupaj z 
vgrajevanjem fasadnega lepila in armirne mrežice, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in 
nabavo. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Oblaganje zidov s ploščami iz kamene volne z lepljenjem plošč z lepilom debeline 15 cm 

Polkvalificirano delo h 0,110 9,0909 14,00 1,54  1,54 

Kvalificirano delo h 0,110 9,0909 16,00 1,76  1,76 

Cement  kg 1,600   0,09 0,14 0,14  

Lepilo kg 1,600   2,00 3,20 3,20  

Kamena volna 15 cm m2 1,050   7,14 7,50 7,50  

Prenos materiala v sodih t 0,003  12,88 0,04 0,04  

Prenos lahkih izolacijskih 
materialov 

t 0,002  162,00 0,32 0,32  

 

 11,20 3,30 

Faktor 
materiala 

1,00 11,20 11,20 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 3,30 3,30 

Cena za enoto 
14,50 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 210,98 14,50 €/m2 3.059,21 € 

 

1.3.10 Polaganje toplotne izolacije debeline 30 cm nad stropno ploščo neizkoriščenega podstrešja 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Polaganje mineralne volne v rolah in 1 x PVC-folijo na stropno konstrukcijo debeline 30 cm 

Polkvalificirano delo h 0,110 9,0909 14,00 1,54  1,54 

Kvalificirano delo h 0,080 12,5000 16,00 1,28  1,28 

Mineralna volna v rolah 
debeline 30 cm 

m2 1,050   11,30 11,87 11,87  

PVC-folija m2 1,100  0,16 0,18 0,18  

 

 12,05 2,82 

Faktor 
materiala 

1,00 12,05 12,05 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 2,82 2,82 

Cena za enoto 
14,87 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 80,62 14,87 €/m2 1.198,82 € 
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1.3.11 

Naprava tlaka v pritličju (proti terenu) v sestavi:  

• PE-folija, 

• toplotna izolacija (trda kamena volna) 20 cm. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Polaganje kamene volne debeline 20 cm in 1 x PVC-folije na stropno konstrukcijo 

Polkvalificirano delo h 0,110 9,0909 14,00 1,54  1,54 

Kvalificirano delo h 0,080 12,500 16,00 1,28  1,28 

Kamena volna debeline 20 cm  m2 1,050   27,34 28,71 28,71  

PE-folija m2 1,100   0,16 0,18 0,18  

 

 28,89 2,82 

Faktor materiala 1,00 28,89 28,89 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 2,82 2,82 

Cena za enoto 
31,71 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 77,28 31,71 €/m2 2.450,55 € 

 

1.3.12 

Naprava tlaka v nadstropju v sestavi: 

• PE-folija, 

• zvočna izolacija (kamena volna) 6 cm. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Polaganje kamene volne debeline 6 cm in 1 x PVC-folijo na stropno konstrukcijo 

Polkvalificirano delo h 0,110 9,0909 14,00 1,54  1,54 

Kvalificirano delo h 0,080 12,500 16,00 1,28  1,28 

Kamena volna debeline 6 cm  m2 1,050   7,79 8,18 8,18  

PE-folija m2 1,100   0,16 0,18 0,18  

 

 8,36 2,82 

Faktor materiala 1,00 8,36 8,36 

Faktor posrednih 
stroškov 

1,00 2,82 2,82 

Cena za enoto 11,18 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 72,15 11,18 €/m2 806,64 € 
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1.3.13 
Zidanje opečnih zidov v podstrešju z opečnim termoblokom širine 30 cm ter opečnim termoblokom 
širine 20 cm v apneno-cementni malti 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosom 
materiala. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Zidanje zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti, zid iz termoblokov 30 x 20 x 20 cm 

Polkvalificirano delo h 0,900 1,1111 14,00 12,60  12,60 

Kvalificirano delo h 2,000 0,5000 16,00 32,00  32,00 

Termoblok 30 x 20 x 20 cm  kos 88,000   0,59 51,92 51,92  

Apneno-cementna malta 1 : 
3 : 9 (hidrirana) 

m3 0,180   195,30 35,15 35,15  

Prenos mokrih mešanic t 0,342   10,41 3,56 3,56  

Prenos opečnih izdelkov t 0,721  29,65 21,38 21,38  

 

 112,01 44,60 

Faktor 
materiala 

1,00 112,01 112,01 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 44,60 44,60 

Cena za enoto 
156,61 

€/m3 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m3 2,74 156,61 €/m3 429,11 € 
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6.4 Tesarska dela 

1.4.1 
Izdelava obojestranskih opažev za pasovne temelje je ročna in narejena iz blejskih desk, ki so podprte 
in med sabo povezane z jeklenimi podporniki. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž betonskih zidov in temeljev z opažnimi ploščami (opažanje, razopažanje in čiščenje dvostranskega opaža) 

Polkvalificirano delo h 0,630 1,5873 14,00 8,82  8,82 

Kvalificirano delo h 0,500 2,0000 16,00 8,00  8,00 

Premazi (opažni) kg 0,050   0,12 0,01 0,01  

Žičniki kg 0,050   4,15 0,21 0,21  

Les (opažni) m3 0,004   265,00 1,06 1,06  

Plošče opažne m2 0,025   14,27 0,36 0,36  

Žabice za vezanje opažev kos 0,010   0,85 0,01 0,01  

Armatura palice do Ø 12 
mm 

kg 0,750   0,77 0,58 0,58  

 

 2,22 16,82 

Faktor 
materiala 

1,00 2,22 2,22 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 16,82 16,82 

Cena za enoto 
19,04 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 75,36 19,04 €/m2 1.434,85 € 

 

1.4.2 
Izdelava opaža za AB-stropno ploščo s podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) ter prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž ravnih armiranobet. plošč z opažnimi ploščami s podporami do 3.00 m višine (opažanje, razopažanje in čiščenje 
opažnih ravnih betonskih plošč) 

Polkvalificirano delo h 0,770 1,2987 14,00 10,78  10,78 

Kvalificirano delo h 0,360 2,7778 16,00 5,76  5,76 

Opažni premazi kg 0,050   0,12 0,01 0,01  

Žičniki kg 0,050   4,15 0,21 0,21  

Les (okrogli) m3 0,006   120,00 0,72 0,72  

Les (opažni) m3 0,002   265,00 0,53 0,53  

Plošče (opažne) m2 0,040   14,27 0,57 0,57  

 

 2,03 16,54 

Faktor 
materiala 

1,00 2,03 2,03 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 16,54 16,54 

Cena za enoto 
18,57 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 81,79 18,57 €/m2 1.518,84 € 
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1.4.3 
Izdelava opaža za AB-stropno ploščo proti neizkoriščenemu podstrešju s podpiranjem do 3 m, 
vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž ravnih armiranobet. plošč z opažnimi ploščami s podporami do 3.00 m višine (opažanje, razopažanje in čiščenje opaž 
ravnih betonskih plošč) 

Polkvalificirano delo h 0,770 1,2987 14,00 10,78  10,78 

Kvalificirano delo h 0,360 2,7778 16,00 5,76  5,76 

Premazi (opažni) kg 0,050   0,12 0,01 0,01  

Žičniki kg 0,050   4,15 0,21 0,21  

Les (okrogli) m3 0,006   120,00 0,72 0,72  

Les (opažni) m3 0,002   265,00 0,53 0,53  

Plošče (opažne) m2 0,040   14,27 0,57 0,57  

 

 2,03 16,54 

Faktor 
materiala 

1,00 2,03 2,03 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 16,54 16,54 

Cena za enoto 
18,57 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 80,42 18,57 €/m2 1.493,40 € 

 

1.4.4 
Izdelava opaža za AB-horizontalne in vertikalne vezi v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi 
deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) ter prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž armiranobetonskih zidnih vezi (opažanje, razopažanje in čiščenje vezi višine do 25 cm). 

Polkvalificirano delo h 0,400 2,5000 14,00 5,60  5,60 

Kvalificirano delo h 0,240 4,1667 16,00 3,84  3,84 

Žičniki kg 0,030   4,15 0,12 0,12  

Žica za vezanje debeline 2 
mm 

kg 0,060   2,73 0,16 0,16  

Les (opažni) m3 0,003   265,00 0,80 0,80  

 

 1,08 9,44 

Faktor 
materiala 

1,00 1,08 1,08 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 9,44 9,44 

Cena za enoto 
10,52 

€/m 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 72,23 10,52 €/m 759,86 € 
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1.4.5 
Izdelava opaža za AB-preklade v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž armiranobetonskih zidnih vezi (opažanje, razopažanje in čiščenje vezi višine do 25 cm). 

Polkvalificirano delo h 0,400 2,5000 14,00 5,60  5,60 

Kvalificirano delo h 0,240 4,1667 16,00 3,84  3,84 

Žičniki kg 0,030   4,15 0,12 0,12  

Žica za vezanje debeline 2 
mm 

kg 0,060   2,73 0,16 0,16  

Les (opažni) m3 0,003   265,00 0,80 0,80  

 

 1,08 9,44 

Faktor 
materiala 

1,00 1,08 1,08 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 9,44 9,44 

Cena za enoto 
10,52 

€/m 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 24,52 10,52 €/m 257,95 € 

 

1.4.6 
Izdelava opaža za stopnice, vključno z vsemi pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, 
zlaganjem) in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž stopnišča s podporami do 3.00 m višine (opažanje, razopaženje in čiščenje). 

Polkvalificirano delo h 0,500 2,0000 14,00 7,00  7,00 
Kvalificirano delo h 2,970 0,3367 16,00 47,52  47,52 

Žičniki kg 0,150   4,15 0,62 0,62  

Les (okrogli) m3 0,009   120,00 1,08 1,08  

Les (opažni) m3 0,016   265,00 4,24 4,24  

 

 5,94 54,52 

Faktor 
materiala 

1,00 5,94 5,94 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 54,52 54,52 

Cena za enoto 
60,46 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m 8,62 60,46 €/m 521,17 € 
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1.4.7 
Izdelava lesenega dvokapnega ostrešja, vključno z dobavo in vgradnjo lesenih elementov. Naklon 
strešin je 21° in 19°. Strešna kritina je izvedena z opečnimi zarezniki, katerih izvedba je del obrtniških 
del (krovska dela) in v izračunu analiz cen za gradbena dela obravnavanega objekta ne bo upoštevana. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Lesena strešna konstrukcija (izdelava leg in špirovcev) 

Polkvalificirano delo h 0,340 2,9412 14,00 4,76  4,76 
Kvalificirano delo h 0,620 1,6129 16,00 9,92  9,92 

Žičniki kg 0,050   4,15 0,21 0,21  

Spojke (tesarske) kg 0,040   2,50 0,10 0,10  

Les rezani m3 0,063   150,10 9,46 9,46  

Prenos lesa t 0,036  44,60 1,61 1,61  

Letvanje strešne konstrukcije 
Kvalificirano delo h 0,150 6,6667 16,00 2,40  2,40 

Polkvalificirano delo h 0,050 20,000 14,00 0,70  0,70 

Žičniki kg 0,050   4,15 0,21 0,21  

Prenos lesa t 0,003  44,60 0,13 0,13  

 

 11,72 17,78 

Faktor 
materiala 

1,00 11,72 11,72 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 17,78 17,78 

Cena za enoto 
29,50 
€/m2 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 129,09 29,50 €/m2 3.808,16 € 

 

1.4.8 
Izdelava opaža za armiranobetonski vezi v podstrešju, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Opaž armiranobetonskih zidnih vezi (opažanje, razopažanje in čiščenje vezi višine do 25 cm). 

Polkvalificirano delo h 0,400 2,5000 14,00 5,60  5,60 

Kvalificirano delo h 0,240 4,1667 16,00 3,84  3,84 

Žičniki kg 0,030   4,15 0,12 0,12  

Žica za vezanje debeline 2 
mm 

kg 0,060   2,73 0,16 0,16  

Les (opažni) m3 0,003   265,00 0,80 0,80  

 

 1,08 9,44 

Faktor 
materiala 

1,00 1,08 1,08 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 9,44 9,44 

Cena za enoto 
10,52 

€/m 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost za celoto 

m2 6,40 10,52 €/m 67,33 € 
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6.5 Kanalizacijska dela 

1.5.1 
Dobava in izvedba fekalne kanalizacije. Izvede se s PVC-cevmi različnih premerov, padec horizontalne 
kanalizacije je 2 %. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Polaganje betonskih cevi na peščeno podlogo Ø 10 cm 

Polkvalificirano delo h 0,250 4,0000 14,00 3,50  3,50 

Kvalificirano delo h 0,250 4,0000 16,00 4,00  4,00 

Pesek m3 0,020   9,76 0,20 0,20  

PVC-cevi Ø 10 cm m 1,000   2,14 2,14 2,14  

Groba cementna malta 1 : 
3 

m3 0,001   177,43 0,18 0,18  

Prenos mokrih mešanic t 0,002   10,41 0,02 0,02  

Prenos agregatov t 0,033  11,93 0,39 0,39  

Prenos lažjih betonskih 
izdelkov 

t 0,024  27,44 0,66 0,66  

 

 3,59 7,50 

Faktor 
materiala 

1,00 3,59 3,59 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 7,50 7,50 

Cena za enoto 
11,09 

€/m 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost na celoto 

m 12,97 11,09 €/m 143,84 € 

 

1.5.2 
Nabava in vgradnja peskolovov za meteorne vode globine 1,50 m in premera 0,50 m, vključno z 
izkopom, zasipom z gramozom, komprimiranjem, priključkom na cevi ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Izdelava peskolovov in požiralnikov iz betonskih cevi Ø 50 cm in obdelava dna peskolovov  

Polkvalificirano delo h 2,600 0,3846 14,00 36,40  36,40 

Kvalificirano delo h 3,100 0,3226 16,00 49,60  49,60 

Betonske cevi Ø 50 cm m 1,000   14,00 14,00 14,00  

Beton C 12/15 frakcija 
agregata 0–30 

m3 0,025   51,00 1,28 1,28  

Groba cementna malta 1 
: 3 

m3 0,018   177,43 3,19 3,19  

Prenos mokrih mešanic t 0,090   10,41 0,94 0,94  

Prenos lažjih betonskih 
izdelkov 

t 0,280  27,44 7,68 7,68  

 

 27,09 86,00 

Faktor 
materiala 

1,00 27,09 27,09 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 86,00 86,00 

Cena za enoto 
113,09 
€/kos 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost na celoto 

kos 3 113,09 €/kos 339,27 € 
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1.5.3 
Dobava, montaža in polaganje PE-rebrastih cevi premera 15 cm v predpisanem padcu in smeri, 
tesnjenje stikov je izvedeno z gumijastimi obročki, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Opis EM Količina Norma Cena Vrednost 
Za celoto 

Material Delo 

Polaganje betonskih cevi Ø 15 cm na peščeno podlogo 

Polkvalificirano delo h 0,300 3,3333 14,00 4,20  4,20 

Kvalificirano delo h 0,300 3,3333 16,00 4,80  4,80 
Pesek  m3 0,022   9,76 0,21 0,21  

PE-cevi Ø 15 cm m 1,000   3,49 3,49 3,49  

Groba cementna malta 1 
: 3 

m3 0,002   177,43 0,35 0,35  

Prenos mokrih mešanic t 0,004   10,41 0,04 0,04  

Prenos agregatov t 0,036  11,93 0,43 0,43  
Prenos lažjih betonskih 
izdelkov 

t 0,038  27,44 1,04 1,04  

 

 5,56 9,00 

Faktor 
materiala 

1,00 5,56 5,56 

Faktor 
posrednih 
stroškov 

1,00 9,00 9,00 

Cena za enoto 
14,56 

€/m 

EM Količina postavke Vrednost na enoto Vrednost na celoto 
m 44,94 14,56 €/kos 654,33 € 
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7 SKUPNE TABELE PONUDBENIH CEN 
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Poglavje Skupne tabele ponudbenih cen obsega: 

• tabele predračunskih postavk ponudbenih cen za posamezno vrsto gradbenih del in 

• ponudbeno ceno za gradbena dela objekta. 

 

7.1 Zemeljska dela 

Št. Opis postavke EM Količina 

Cena na 
enoto 

(
€

𝑬𝑴
) 

Cena za 
celoto (€) 

1.1.1 
Strojni površinski odkop humusa globine 20 cm 
(objekt), vključno s prenosom na gradbiščno 
deponijo (bager). 

m³ 20,74 1,05 21,78 

1.1.2 
Širok strojni izkop zemlje za talno ploščo in 
temelje v terenu II. kat. in globine 0,95 m. 

m³ 111,53 1,05 117,11 

1.1.3 
Planiranje in valjanje dna gradbene jame z ročnim 
valjarjem. 

m² 115,17 1,12 128,99 

1.1.4 

Nasutje med gotovimi temelji: dobava, vgradnja in 
utrditev nasutja z drobljencem frakcije do 25 mm 
na planiran izkop, debelina nasutja pod tlakom je 
30 cm. 

m³ 43,28 18,66 807,60 

1.1.5 
Nakladanje odvečnega izkopanega materiala na 
transportno sredstvo in odvoz na stalno deponijo, 
oddaljeno 11 m. 

m³ 129,75 3,90 506,03 

1.1.6 
Razplaniranje humusa z gradbiščne deponije 
debeline 15 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli 
in procesi. 

m³ 2,52 2,66 6,70 

Skupaj 1.588,21 € 
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7.2 Betonska in armiranobetonska dela 

Št. Opis postavke EM Količina 

Cena na 
enoto 

(
€

𝑬𝑴
) 

Cena za celoto 
(€) 

1.2.1 
Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 
pod pasovne temelje debeline 10 cm, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 4,37 126,14 551,23 

1.2.2 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih 
pasovnih temeljev ter temelja stopnic z betonom 
C 16/20 višine 70 cm, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in nabavo. 

m³ 23,30 108,46 2.527,12 

1.2.3 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske talne 
plošče betona C 16/20 na nasutje višine 10 cm, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 6,52 127,27 829,80 

1.2.4 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne 
plošče z betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z 
vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 13,65 131,27 1.791,84 

1.2.5 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonske stropne 
plošče proti neizkoriščenemu podstrešju z 
betonom C 20/25 višine 15 cm, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 13,65 131,27 1.791,84 

1.2.6 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih 
vertikalnih in horizontalnih vezi v pritličju z 
betonom C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi 
deli in nabavo. 

m³ 6,16 151,08 930,65 

1.2.7 

Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih  
vertikalnih in horizontalnih vezi v etaži z betonom 
C 20/25, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
nabavo. 

m³ 5,45 151,08 823,39 

1.2.8 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih preklad 
v pritličju z betonom C 20/25, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 1,14 151,08 172,23 

1.2.9 
Dobava in vgrajevanje armirano betonskih preklad 
v etaži z betonom C 20/25. Vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 1,02 151,08 154,10 

1.2.10 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih 
notranjih stopnic z betonom C 20/25, vključno s 
podpiranjem, z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 0,84 146,02 122,66 

1.2.11 
Dobava in vgrajevanje armiranobetonskih vezi v 
podstrešju z betonom C 20/25, vključno s 
podpiranjem, z vsemi pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 0,96 151,08 145,04 

1.2.12 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v 
pritličju debeline 7 cm, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

m³ 5,41 24,12 130,49 

1.2.13 
Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v etaži 
debeline 5 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
nabavo. 

m³ 3,61 18,43 66,53 

1.2.14 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje 
armaturnih palic B 500 Ø 6. 

kg 4200,00 1,58 6.636,00 

1.2.15 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje armature 
B 500 Ø 12. 

kg 1700,00 0,98 1.666,00 

1.2.16 
Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje 
armaturnih mrež MA 500/560. 

kg 900,00 0,87 783,00 

Skupaj 19.121,92 € 
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7.3 Zidarska dela 

Št. Opis postavke EM Količina 

Cena na 
enoto 

(
€

𝑬𝑴
) 

Cena za celoto 
(€) 

1.3.1 

Izvedba horizontalne hidroizolacije na 
armiranobetonsko ploščo, ki je nad temelji: z 
osnovnim hladnim bitumenskim premazom in 
nato s privarjenim bitumenskim trakom, vključno 
z vsemi pomožnimi deli in nabavo. Izolacija 
debeline 1 cm se položi ročno. 

m² 98,37 11,89 1169,62 

1.3.2 

Izvedba vertikalne hidroizolacije na zunanji strani 
pasovnih temeljev in na zunanji strani zidu do 
višine 45 cm nad terenom, z osnovnim hladnim 
bitumenskim premazom, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in nabavo. 

m² 59,42 30,53 1814,09 

1.3.3 

Zidanje opečnih zidov v pritličju z opečnim 
termoblokom širine 30 cm ter opečnim 
termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno 
malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosom materiala. 

m³ 41,57 156,61 6.510,28 

1.3.4 

Zidanje opečnih zidov v etaži z opečnim 
termoblokom širine 30 cm ter opečnim 
termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno 
malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosom materiala. 

m³ 40,13 156,61 6.284,76 

1.3.5 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za 
notranje opečne stene in AB-vezi v pritličju z 
apneno malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, 
vključno s pripravo podlage ter z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi. 

m² 225,49 20,57 4.638,33 

1.3.6 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za 
notranje opečne stene in AB-vezi v etaži z apneno 
malto (Rofix 180) debeline 1,5 cm, vključno s 
pripravo podlage ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. 

m² 246,19 20,57 5.064,13 

1.3.7 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za 
strope v pritličju z apneno-cementno malto (Rofix 
180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage 
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m² 74,85 25,59 1.915,41 

1.3.8 

Izdelava grobega in finega ročnega ometa za 
strope v etaži z apneno-cementno malto (Rofix 
180) debeline 1,5 cm, vključno s pripravo podlage 
ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m² 74,48 25,59 1.905,94 

1.3.9 

Polaganje toplotne izolacije debeline 15 cm na 
zunanje zidove (del fasadnega ovoja) skupaj z 
vgrajevanjem fasadnega lepila in armirne mrežice, 
vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in 
nabavo. 

m² 210,98 14,50 3.059,21 

1.3.10 
Polaganje toplotne izolacije debeline 30 cm nad 
stropno ploščo neizkoriščenega podstrešja. 

m² 80,62 14,87 1.198,82 

1.3.11 

Naprava tlaka v pritličju (proti terenu) v sestavi:  
• PE-folija, 

• toplotna izolacija (trda kamena volna)  20 
cm. 

m² 77,28 31,71 2.450,55 

1.3.12 
Naprava tlaka v nadstropju v sestavi: 

• PE-folija, 
m² 72,15 11,18 806,64 
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• zvočna izolacija (kamena volna)  6 cm. 

1.3.13 

Zidanje opečnih zidov v podstrešju z opečnim 
termoblokom širine 30 cm ter opečnim 
termoblokom širine 20 cm z apneno-cementno 
malto 1 : 3 : 9, vključno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosom materiala. 

m³ 2,74 156,61 429,11 

Skupaj 37.246,89 € 
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7.4 Tesarska dela 

Št. Opis postavke EM Količina 

Cena na 
enoto 

(
€

𝑬𝑴
) 

Cena za celoto 
(€) 

1.4.1 

Izdelava obojestranskih opažev za pasovne 
temelje je ročna in narejena iz blejskih desk, ki so 
podprte in med sabo povezane z jeklenimi 
podporniki. 

m² 75,36 19,04 1.434,85 

1.4.2 

Izdelava opaža za AB-stropno ploščo s 
podpiranjem do 3 m, vključno z vsemi pomožnimi 
deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in 
prenosi. 

m² 81,79 18,57 1.518,84 

1.4.3 

Izdelava opaža za AB-stropno ploščo proti 
neizkoriščenemu podstrešju s podpiranjem do 3 
m, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) ter 
prenosi. 

m 80,42 18,57 1.493,40 

1.4.4 

Izdelava opaža za AB-horizontalne in vertikalne 
vezi v pritličju in etaži, vključno z vsemi pomožnimi 
deli (z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in 
prenosi. 

m 72,23 10,52 759,86 

1.4.5 

Izdelava opaža za AB-preklade v pritličju in etaži, 
vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in 
prenosi. 

m² 24,52 10,52 257,95 

1.4.6 
Izdelava opaža za stopnice, vključno z vsemi 
pomožnimi deli (z razopaževanjem, čiščenjem, 
zlaganjem) in prenosi. 

m² 8,62 60,64 521,17 

1.4.7 

Izdelava lesenega dvokapnega ostrešja, vključno z 
dobavo in vgradnjo lesenih elementov. Naklon 
strešin je 21° in 19°. Strešna kritina je izvedena z 
opečnimi zarezniki, katerih izvedba je del 
obrtniških del (krovska dela) in v izračunu analiz 
cen za gradbena dela obravnavanega objekta ne 
bo upoštevana. 

m² 129,09 29,50 3.808,16 

1.4.8 

Izdelava opaža za armiranobetonski vezi v 
podstrešju, vključno z vsemi pomožnimi deli (z 
razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem) in 
prenosi. 

m² 6,40 10,52 67,33 

Skupaj 9.861,56 € 
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7.5 Kanalizacijska dela 

Št. Opis postavke EM Količina 

Cena na 
enoto 

(
€

𝑬𝑴
) 

Cena za 
celoto (€) 

1.5.1 
Dobava in izvedba fekalne kanalizacije. Izvede se s 
PVC-cevmi različnih premerov. Padec 
horizontalne kanalizacije je 2 %. 

m 12,97 11,09 143,84 

1.5.2 

Nabava in vgradnja peskolovov za meteorne vode 
globine 1,50 m in premera 0,50 m, vključno z 
izkopom, zasipom z gramozom, komprimiranjem, 
priključkom na cevi ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. 

kom 3,00 113,09 339,27 

1.5.3 

Dobava, montaža in polaganje PE-rebrastih cevi 
premera 15 cm v predpisanem padcu in smeri, 
tesnjenje stikov je izvedeno z gumijastimi obročki, 
vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

m 44,94 14,56 654,33 

Skupaj 1.137,44 € 
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7.6 Povzetek cen gradbenih del 

Zemeljska dela 1.588,21 € 

Betonska in armiranobetonska dela 19.121,92 € 

Zidarska dela 37.246,89 € 

Tesarska dela 9.861,56 € 

Kanalizacijska dela 1.137,44 € 

Skupaj 68.956,02 € 
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Pripravil 

Šolski center Celje 
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje  
Slovenija 

 
E: gr@sc-celje.si 
T: +386 3 428 58 32 
I: www.sc-celje.si 

 

Avtorji 

Igor Kastelic, dipl. inž. grad. 

Irena Posavec, univ. dipl. inž. grad.   

Jožica Rebernik, dipl. inž. grad. 

 

Lektorica  

Nina Markovič Korent, prof. 

 

Priročnik je nastal v okviru projekta SKILLCO, v okviru smernic EQAVET ter na podlagi obstoječih dokumentov, kjer je na 
voljo zunanji in notranji pregled kakovosti. 

 

Dodatni in podporni material je razvit v okviru projekta SKILLCO in je dostopen na spletnem mestu WWW.SKILLCO.EU in 
novi aplikaciji SkillGapp. 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, 
prav tako Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo. 

  

mailto:gr@sc-celje.si
http://www.sc-celje.si/
http://www.skillco.eu/
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Vodja projekta: 
 

 

Chamber of Commerce and Industry of 
Slovenia 
(CCIS), Slovenia 

 
Projektni partnerji: 
 

 

School Centre Celje 
(SCC), Slovenia 

 

Slovenian Institute for Vocational Education 
and Training  
(CPI), Slovenia 

 

National Federation of Building Contractors 
(EVOSZ), Hungary 

 

Budapest Complex Center of Vocational 
Training 
(BKSZC), Hungary 

 

Kecskemét Centre of Vocational Training 
(KSZC), Hungary 

 

West German Chambers of Crafts and Skilled 
Trades’ Council 
(WHKT), Germany 

 

Training Institute of the Federation of 
Construction Industry in North Rhine-
Westphalia 
(BFW), Germany 

 

European Construction Industry Federation 
(FIEC), Belgium 
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	1.2.12: Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v pritličju debeline 7 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in nabavo.
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